



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS  
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM MURO GABIÃO NA RUA GENERAL MARCIANO  
MAGALHÃES, 877 /915- MORIN - PETRÓPOLIS/RJ  
MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS/RJ  
ENDEREÇO: RUA GENERAL MARCIANO MAGALHÃES, 877 /915- MORIN

DATA BASE: EMOP/SINAPI JANEIRO/2022

BDI: 25,92%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	30 dias	60 dias	90 dias	TOTAL
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	22.852,76	9,51%	65,00%	15,00%	20,00%	100,00%
				14.854,29	3.427,91	4.570,55	22.852,76
2	CANTEIRO DE OBRAS	19.633,79	8,17%	80,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				15.707,03	1.963,38	1.963,38	19.633,79
3	MOVIMENTO DE TERRA	10.927,42	4,55%	3,00%	10,00%	87,00%	100,00%
				327,82	1.092,74	9.506,86	10.927,42
4	TRANSPORTES	13.218,73	5,50%	100,00%			100,00%
				13.218,73			13.218,73
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.724,55	1,13%	50,00%	50,00%		100,00%
				1.362,28	1.362,28		2.724,55
6	GALERIA, DRENOS E CONEXÕES	162.968,02	67,84%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
				32.593,60	65.187,21	65.187,21	162.968,02
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	7.915,64	3,29%			100,00%	100,00%
						7.915,64	7.915,64
		<b>TOTAL</b>	<b>240.240,91</b>	<b>1,00</b>			
		<b>BDI=25,92%</b>	<b>62.270,44</b>				
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>302.511,35</b>				
PREVISTO x REALIZADO							
MENSAL	PREVISTO			78.063,76	73.033,52	89.143,63	240.240,91
	BDI = 25,92%			20.234,12	18.930,28	23.106,04	62.270,44
	TOTAL PREVISTO			98.297,88	91.963,80	112.249,67	302.511,35
	REALIZADO						
	BDI = 25,92%						
	TOTAL REALIZADO						
ACUMULADO	PREVISTO			78.063,76	151.097,28	240.240,91	
	BDI = 25,92%						
	TOTAL PREVISTO			98.297,88	190.261,69	302.511,35	
	REALIZADO						
	BDI = 25,92%						
	TOTAL REALIZADO						