



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA:

INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE,
BEM COMO REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS
EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS DO CENTRO
ADMINISTRATIVO FREI ANTÔNIO MOSE, PARA SUA NOVA
LOCALIZAÇÃO SITUADA A RUA TERESA N. 1515 - ALTO
DA SERRA

DATA BASE: EMOP AGOSTO/2022

MUNICÍPIO:

PETRÓPOLIS/RJ

ENDEREÇO:

RUA TERESA N. 1515 - ALTO DA SERRA

BDI: 25,92%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	TOTAL
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	27.369,93	10,63%	100,00%		100,00%
				27.369,93		27.369,93
4	Transportes	37.433,33	14,54%	100,00%		100,00%
				37.433,33		37.433,33
15	Índice geral p/serv. De inst. Eletr. E hidro-sanit.	192.714,45	74,84%	50,00%	50,00%	100,00%
				96.357,23	96.357,23	192.714,45
	Total	257.517,71	100,00%			
	BDI = 25,92%	66.748,59				
	Total Geral	324.266,30				

PREVISTO x REALIZADO

MENSAL	PREVISTO	MÊS. 1	MÊS. 2	TOTAL
	BDI = 25,92%	161.160,49	96.357,23	257.517,71
	Total Previsto	41.772,80	24.975,79	66.748,59
		202.933,28	121.333,02	324.266,30
	REALIZADO			
	BDI = 25,92%			
	Total Realizado			
ACUMULADO	PREVISTO	161.160,49	257.517,71	
	BDI = 25,92%	41.772,80	66.748,59	
	Total Previsto	202.933,28	324.266,30	
	REALIZADO			
	BDI = 25,92%			
	Total Realizado			