

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DATA: DEZEMBRO/22

LOCAL: MORRO DA OFICINA - ÁREA 02, ALTO DA SERRA, PETRÓPOLIS, RJ

SERVIÇO: DRENAGEM

IO: NOVEMBRO/2022



LUIZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREARJ- 91100475/D

LC DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERV. ESCR., LAB. E CAMPO	433.891,65	9,18%	30,00%	30,00%	40,00%			
				130.167,50	130.167,50	173.556,66			
2	CANTEIRO DE OBRA	191.062,15	4,04%	40,00%	30,00%	30,00%			
				76.424,86	57.318,65	57.318,65			
3	MOVIMENTO DE TERRA	195.417,46	4,14%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				48.854,37	48.854,37	39.083,49	19.541,75	19.541,75	19.541,75
4	TRANSPORTES	433.628,89	9,18%	30,00%	25,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				130.088,67	108.407,22	65.044,33	43.362,89	43.362,89	43.362,89
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	226.930,37	4,80%	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
				56.732,59	34.039,56	34.039,56	34.039,56	34.039,56	34.039,56
6	GALERIAS DRENOS E CONEXOS	809.900,86	17,14%				30,00%	30,00%	40,00%
							242.970,26	242.970,26	323.960,34
8	BASES E PAVIMENTOS	685.062,19	14,50%			10,00%	20,00%	30,00%	40,00%
						68.506,22	137.012,44	205.518,66	274.024,88
9	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	3.037,60	0,06%		50,00%	50,00%			
					1.518,80	1.518,80			
11	ESTRUTURAS	781.852,03	16,55%		20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%
					156.370,41	234.555,61	234.555,61	78.185,20	78.185,20
14	ESQUADRIAS	16.774,40	0,35%						100,00%
									16.774,40
15	INDICE GERAL P/SERV. DE INST. ELETR. E HIDRO-SANIT.	39.760,74	0,84%				40,00%	40,00%	20,00%
							15.904,30	15.904,30	7.952,15
17	PINTURAS	170,17	0,00%						100,00%
									170,17
19	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	222.618,00	4,71%	25,00%	25,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%
				55.654,50	55.654,50	33.392,70	33.392,70	22.261,80	22.261,80
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	638.134,52	13,50%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%
				127.626,90	127.626,90	127.626,90	95.720,18	95.720,18	63.813,45
21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39.331,04	0,83%					50,00%	50,00%
								19.665,52	19.665,52
ZZ	VARIOS	7.780,08	0,16%					50,00%	50,00%
								3.890,04	3.890,04

SUB-TOTAL 4.725.352,15 100,00%

BDI (19,85%) 937.982,40

TOTAL (R\$): 5.663.334,55

PREVISTO x REALIZADO

MENSAL	PREVISTO	625.549,38	719.957,89	834.642,92	856.499,67	781.060,14	907.642,14
	BDI	124.171,55	142.911,64	165.676,62	170.015,18	155.040,44	180.166,96
	TOTAL	749.720,94	862.869,53	1.000.319,54	1.026.514,85	936.100,58	1.087.809,10
ACUMULADO	PREVISTO	625.549,38	1.345.507,28	2.180.150,19	3.036.649,86	3.817.710,01	4.725.352,15
	BDI	124.171,55	267.083,19	432.759,81	602.775,00	757.815,44	937.982,40
	TOTAL	749.720,94	1.612.590,47	2.612.910,01	3.639.424,86	4.575.525,44	5.663.334,55