

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS



OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM
TALUDE, NA SERVIDÃO WALTER MEDEIROS, RUA WASHINGTON LUÍS, N°
693 - CENTRO - PETRÓPOLIS - RJ

DATA BASE: EMOP 10 03/2023

MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS/RJ
ENDEREÇO: RUA DUARTE DA SILVEIRA

BDI: 29,89%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	TOTAL
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 34.919,97	37,94%	50,00%	50,00%	100,00%
				17.459,99	17.459,99	34.919,97
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 10.340,84	11,23%	50,00%	50,00%	100,00%
				5.170,42	5.170,42	10.340,84
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 14,71	0,02%	100,00%	0,00%	100,00%
				14,71	0,00	14,71
4	TRANSPORTES	R\$ 3.688,30	4,01%	70,00%	30,00%	100,00%
				2.581,81	1.106,49	3.688,30
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 859,66	0,93%	50,00%	50,00%	100,00%
				429,83	429,83	859,66
7	ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES	R\$ 231,85	0,25%	50,00%	50,00%	100,00%
				115,93	115,93	231,85
10	FUNDAÇÕES	R\$ 2.341,14	2,54%	50,00%	50,00%	100,00%
				1.170,57	1.170,57	2.341,14
11	ESTRUTURAS	R\$ 27.169,33	29,52%	50,00%	50,00%	100,00%
				13.584,67	13.584,67	27.169,33
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 2.568,00	2,79%	30,00%	70,00%	100,00%
				770,40	1.797,60	2.568,00
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 9.913,07	10,77%	0,00%	100,00%	100,00%
				0,00	9.913,07	9.913,07
	Total	R\$ 92.046,87	100,00%			
	BDI = 29,89	R\$ 21.750,67				
	Total Geral	R\$ 113.797,54				

CRONOGRAMA FINANCEIRO

MENSAL	PREVISTO	R\$ 41.298,32	R\$ 50.748,56
	BDI = 29,89	R\$ 12.344,06	R\$ 15.168,74
	Total Previsto	R\$ 53.642,38	R\$ 65.917,30
ACUMULADO	PREVISTO	R\$ 41.298,32	R\$ 50.748,56
	BDI = 29,89	R\$ 12.344,06	R\$ 27.512,80
	Total Previsto	R\$ 53.642,38	R\$ 119.559,67