

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



OBRA: ELABORAÇÃO DE ESTUDO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO E PROJETO DE ENGENHARIA, PARA PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES NA ENCOSTA ROCHOSA SITUADA À MONTANTE DA RUA DO ROCHEDO - CASCATINHA- PETRÓPOLIS/RJ

DATA BASE: ago/23

MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS/RJ  
ENDEREÇO: Cascatinha - Petrópolis - RJ

BDI: 12,55%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	MÊS. 5	MÊS. 6	TOTAL
1	01-SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO	R\$ 14.219,70	28,43%	<b>100,00%</b>						<b>100,00%</b>
				14.219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.219,70
5	05-SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 35.793,34	71,57%		<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>100,00%</b>
				0,00	10.738,00	10.738,00	5.369,00	5.369,00	3.579,33	35.793,34
	<b>Total</b>	R\$ 50.013,04	100,00%							
	<b>BDI = 12,55</b>	R\$ 6.276,63								
	<b>Total Geral</b>	R\$ 56.289,67								

**CRONOGRAMA FINANCEIRO**

	PREVISTO	R\$	14.219,70	R\$	10.738,00	R\$	10.738,00	R\$	5.369,00	R\$	5.369,00	R\$	3.579,33
<b>MENSAL</b>	BDI = 12,55	R\$	1.784,57	R\$	1.347,61	R\$	1.347,61	R\$	673,80	R\$	673,80	R\$	449,20
	<b>Total Previsto</b>	R\$	16.004,27	R\$	12.085,61	R\$	12.085,61	R\$	6.042,80	R\$	6.042,80	R\$	4.028,53
<b>ACUMULADO</b>	PREVISTO	R\$	14.219,70	R\$	10.738,00	R\$	10.738,00	R\$	5.369,00	R\$	5.369,00	R\$	3.579,33
	BDI = 12,55	R\$	1.784,57	R\$	3.132,18	R\$	4.479,79	R\$	5.153,59	R\$	5.827,39	R\$	6.276,59
	<b>Total Previsto</b>	R\$	16.004,27	R\$	28.089,88	R\$	40.175,49	R\$	46.218,30	R\$	52.261,10	R\$	56.289,67