



Prefeitura Municipal de Petrópolis
Secretaria de Obras

PROJETO DE TRABALHO SOCIAL
RUA Dr. Eugenio Barcelos

1. IDENTIFICAÇÃO

Programa: 2218 Gestão de Riscos e de Desastres	Contrato CAIXA nº: TC 396.117- 63/2012 - PAC
Ação/Modalidade: 8865 - Apoio à Execução de projetos e Obras de Contenção de Encostas em Áreas Urbanas	
Localização/Município: Petrópolis – Rua Dr. Eugenio Barcelos	UF: RJ
Fonte de recursos: OGU - PAC	Regime de execução do PTTS:
Proponente/Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Petrópolis	
Executor da intervenção: Secretaria de Obras	
Tel.: (24) 2233-8153	e-mail:sob@petropolis.rj.gov.br
Responsável Técnico Social: Denise Lima dos Santos	Formação: Serviço Social (CRESS: 27484 - 7º Região)
Tel.: (24) 22338156	e-mail: habita.tecnicosocialpetropolis@gmail.com
Nº de Famílias: 30	Nº de pessoas: 120
Nº de famílias a serem removidas/reassentadas: 3	

2. DIAGNÓSTICO

2.1. Caracterização da intervenção e do entorno:

Petrópolis está localizada na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. Ocupa uma área de 795,798 km², com uma população de 278.881 habitantes, conforme o censo do IBGE, divulgado em junho de 2023. A cidade desde a sua fundação, convive com condições climáticas severas, enfrentando uma enorme precipitação, em especial no verão. Nos últimos anos, com o agravamento das mudanças climáticas, aliada à topografia sinuosa, e com o aumento da população, Petrópolis passou a estar em situação de vulnerabilidade a essas mudanças climáticas, como visto nas catástrofes enfrentadas em 2008, 2011, 2013, 2018 e 2022, esta última ultrapassando a marca de 250 (duzentos e cinquenta óbitos).



Prefeitura Municipal de Petrópolis

Secretaria de Obras

O município está situado em uma zona de convergência entre o Atlântico e as precipitações amazônicas, assim, em 15 de fevereiro de 2022, em 06 horas o acumulado ultrapassou o previsto para todo mês de fevereiro, causando enxurradas e o efeito avalanche. No final daquela tarde, diversas encostas deslizaram e a correnteza assolou o primeiro distrito da cidade. Segundo dados da Secretaria de Estado de Defesa Civil, as chuvas foram as piores já registradas na cidade desde 1932.

A situação do município, conforme dados do Plano Municipal de Redução de Riscos – PMRR, indicava que 18% (dezoito por cento) do território de Petrópolis estava sob risco. A intensidade das chuvas que atingiram a cidade fora potencializada pelas mudanças climáticas, potencializando os efeitos descritos anteriormente, reduzindo o intervalo entre essas ocorrências.

Retrato disso, foi a nova ocorrência em 20 de março do mesmo ano, resultando em um acumulado de 534,4 mm, índice jamais atingido por um município brasileiro nos últimos 50 (cinquenta) anos.

A partir desse cenário, cada vez mais desafiador, não somente à cidade de Petrópolis, mas a todo o país, há a necessidade de medidas mitigadoras, através do estabelecimento de novas políticas públicas. Assim, os Municípios de Petrópolis, por intermédio de suas secretarias e entes da administração indireta, estão desenvolvendo um rol de projetos, visando a melhora na ocupação local, intervenções mitigadoras nos espaços ocupados, preservação e impedimento na ocupação de áreas protegidas, e principalmente, a disseminação de uma nova cultura local. Além disso, no último levantamento, foi identificada a existência de 27 mil famílias em área de risco, sendo recomendado o reassentamento de 7 mil delas.

2.1.1. Rua Dr. Eugenio Barcelos

O escoamento desordenado da água pluvial, aliado ao volume alto e anormal de chuva no dia 15/02/2022, sem o devido encaminhamento, culminou em escorregamento de talude, à montante da Rua Dr. Eugênio Barcelos, afetando 02 (duas) casas estruturalmente, além de provocar instabilização de outra residência.

Em função do escorregamento ocorrido, faz-se necessário intervir na localidade com obras de contenção de talude e sistema de drenagem para:

- Evitar novo escorregamento do talude existente, colocando em risco as



Prefeitura Municipal de Petrópolis

Secretaria de Obras

casas à montante;

- Ordenar o fluxo de água pluvial, através do sistema de drenagem proposto, para fins de prevenção, fazendo a ligação deste sistema com a rede pública de coleta de água pluvial.

Entende-se que este conjunto de obras trará maior segurança ao local e mitigará riscos de novas ocorrências.

2.1.2. Escopo das obras

Descrição e localização dos projetos desenvolvidos:

CASA A DEMOLIR, COM ESTRUTURA INSTÁVEL

Demolição de 03 (TRÊS) moradia, totalmente condenada, interditada, visando a implantação de suavização de talude, execução de cortina atirantada, dispositivos de drenagem e plantio de revestimento vegetal.

A casa encontra-se à montante da Rua Dr. Eugênio Barcelos, conforme pode ser observado no Projeto Básico, Planta 01, Arranjo Geral de Intervenções.

2.1.3. Contenção de Encosta

A contenção de encosta consiste em execução de :

02 Cortinas Ancoradas; ambas localizadas à montante do talude, contemplando as residências existentes de montante do talude;

A Cortina Atirantada 01 possui 02 painéis, A e B, com extensão de 8,0m e 9,0m, respectivamente, 2,45m de altura, com 08 tirantes de barra, carga de trabalho 200 kN, distribuídos em uma única linha. O comprimento livre dos tirantes é de 5,0m, enquanto o comprimento ancorado é de 8,0m.

A Cortina Atirantada 02 possui um único painel, A, com extensão de 11,0m, 2,45m de altura, com 05 tirantes de barra, carga de trabalho 200 kN, distribuídos em uma única linha. O comprimento livre dos tirantes é de 5,0m, enquanto o comprimento ancorado é de 8,0m.

Muro em Concreto Ciclóptico, localizado no pé do talude;

O muro em concreto ciclópico possui extensão aproximada de 45,0m, 2,0m de altura, largura da base de 90cm, largura do topo de 35cm, com o pé voltado para a parte interna.



Prefeitura Municipal de Petrópolis

Secretaria de Obras

2.1.3.1. Movimento de Terra

Com base no Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral, haverá execução de regularização de talude, remoção de material escorregado. Haverá revestimento dos taludes com gramíneas em placas, do tipo esmeralda ou São Carlos, para evitar o fenômeno de erosão superficial, bem como permitir melhor escoamento da água pluvial.

2.1.3.2. Sistema de Drenagem

O sistema de drenagem é composto por :

- 04 caixas de passagem (CPs), de dimensões 1,0m x 1,0m;
- Descida D'Água em Degraus, dimensões internas 30x70cm, com extensão total prevista de 55,0m;
- Mureta Estaqueada, em concreto armado, dimensões 45cm x 15cm, associada com canaleta meia cana em concreto simples, diâmetro de 300mm, ao longo de extensão prevista de 150,0m;
- Execução de calçada, em concreto armado, largura prevista de 1,20m, espessura prevista de 10cm.

2.1.3.3. Escopo do Trabalho Social

A proposta do Projeto de Trabalho Social visa realizar um levantamento das famílias vítimas de interdição e remoção, realizando-se seu cadastramento e elaborando-se a documentação necessária para o procedimento; o acompanhamento das famílias que retornarão para o local, visando sua conscientização para a segurança, bem como o atendimento de suas necessidades; tratativas junto às famílias para a compreensão das obras realizadas; e elo entre o público atendido e a Prefeitura de Petrópolis – executora.



Prefeitura Municipal de Petrópolis
Secretaria de Obras

2.2. Caracterização da Intervenção física:

Tipo de intervenção	Nº de famílias	Nº de pessoas
Habitação	0	0
Melhoria Habitacional	0	0
Unidade Sanitária	0	0
Ligação Domiciliar (Água)	0	0
Ligação Domiciliar (Esgoto)	0	0
Ligação Intra domiciliar (Água)	0	0
Ligação Intra domiciliar (Esgoto)	0	0
Fossa/Filtro Anaeróbio	0	0
Regularização Fundiária	0	0
Outros (Drenagem/Contenção de Encostas) com reassentamento, com demolições.	3	10
OBS: São duas edificações para ser demolidas e 1 edificação que não aparece pois foi levada pela chuva.		

3. Justificativa

O Trabalho Social se justifica pela necessidade de cadastramento e acompanhamento da população a ser reassentada, garantindo dignidade no processo de demolição das casas e reassentamento, bem como pela importância na existência de um trabalho qualificado para criar um vínculo entre a população local e a Prefeitura, de modo a esclarecer dúvidas e manter a transparência ao longo da execução das intervenções. Além disso, torna-se cada vez mais relevante ações no sentido de promover a conscientização da população em relação às questões ambientais e a correta ocupação do solo, mitigando riscos.

4. Objetivos



Prefeitura Municipal de Petrópolis

Secretaria de Obras

Viabilizar e propiciar a participação dos moradores do entorno, na condição de sujeitos de conhecimento e cidadãos, em apoio ao esclarecimento às atividades da obra de contenção, drenagem e recomposição dos acessos.

4.1. Objetivos Específicos

- Estruturar e implementar a gestão do PTS com participação e qualificação de membros da comunidade da área do projeto;
- Promover a gestão participativa em todas as etapas do projeto governamental, visando garantir a sua sustentabilidade, com apoio à organização local;
- Orientar e encaminhar as famílias para procurarem as secretarias e órgãos competentes às demandas por ela apresentadas;
- Atualizar, integrar e aprofundar o conhecimento sobre o perfil socioeconômico das famílias envolvidas no projeto e construir a memória social pós intervenção;
- Realizar atividades educativas e informativas sobre a obra e como garantir a sustentabilidade das obras e a preservação do entorno e das vias;
- Monitorar e avaliar, de forma participativa, o andamento do projeto e os seus resultados e impactos finais.

5. Metodologia

As ações do Trabalho Técnico Social (TTS), objetivando a sustentabilidade da intervenção, acompanhamento da população reassentada e conscientização ambiental da população local, baseia-se na realização de ações voltadas ao cadastramento e promoção do acesso às informações pertinentes sobre o objeto de ação. Para tal, contará com equipe técnica, composta por um Coordenador Social, dois Assistentes Sociais, com experiência em trabalhos em comunidades, e por um educador popular, que atuará no suporte das ações do Projeto, conforme detalhamento das atribuições contidas no quadro de composição de equipe.

5.1. Caracterização socioeconômica das famílias removidas para as demolições



Prefeitura Municipal de Petrópolis Secretaria de Obras

Objetivo: Realizar uma atualização cadastral das casas que foram interditadas, cruzando dados com a Secretaria de Defesa Civil e Secretaria de Assistência Social e, através desse levantamento identificar se todos estão inseridos no aluguel social; Traçar o perfil socioeconômico das famílias.

Equipe envolvida: Assistente Social, Educador Social;

Público-Alvo: A estimativa inicial, conforme o projeto da intervenção, é de 3 moradia removidas para o aluguel social, com previsão de demolição;

Local: Será realizada visita as casas interditadas para certificarmos de que não estão ocupadas e, após, será feita uma busca ativa com ajuda dos vizinhos e com a Secretaria de Assistência Social, através do Programa Aluguel social, para localizar as famílias e preencher os cadastros;

Período: mês 01.

Será realizada uma vez na semana, durante 3 horas diária. A na segunda semana do mês será para realizar a tabulação dos dados, durante 3 horas.

Horas totais para a atividade = 6 horas.

Descrição da atividade: Visitas ao local de interdição, solicitar a informações a Secretaria de Assistência Social, para preenchimento do cadastro socioeconômico e levantamento das famílias. O formulário deverá ser elaborado pela empresa e aprovado pela Prefeitura antes do início da aplicação junto às famílias, devendo conter fotos das casas interditadas para anexar no cadastro, de modo a garantir o levantamento de todos os dados necessários para o desenvolvimento do trabalho social e acervo do local.

Recursos utilizados: Visitas Domiciliares, xerox do formulário (2 páginas para cada família, considerando-se 3 famílias), pranchetas, canetas, carro para deslocamento, 1 fichário multifuncional 4 argolas, 50 plásticos rígidos, tamanho A4, com furos e pen drive.

Produto apresentado: o relatório descritivo, o relatório fotográfico e os cadastros devem ser colocados em sacos plásticos individualmente, sendo uma pasta com identificação do local, para arquivamento. Os documentos devem estar digitalizados em formato PDF e gravados em pen drive, em uma via.

5.2. Diretrizes para remoção e demolições com acompanhamento Social



Prefeitura Municipal de Petrópolis Secretaria de Obras

Objetivo: Através do levantamento cadastral, identificar as famílias que terão suas casas demolidas e fazer o acompanhamento social para fortalecer os vínculos, uma vez que essas famílias possuem uma história de vida no local.

Equipe envolvida: Assistente Social, Educador Social e Psicóloga;

Público-Alvo: Famílias removidas com a intervenção – 3 famílias;

Local: Será acordado com a PMP um local para agendar os atendimentos individuais das famílias;

Período: mês 01.

Será realizada durante a terceira semana uma vez , durante 3 horas diárias, totalizando 3 horas. A última semana do mês será para realizar a tabulação dos dados durante 3 horas. Horas totais para a atividade = 6 horas.

Descrição da atividade: Essa atividade destina-se ao atendimento as famílias com informações e prestando esclarecimentos aos moradores sobre a necessidade das demolições, e quais os procedimentos, variando entre atendimentos individuais, coletivos e de mediação caso necessário.

Essa atividade será desenvolvida pela equipe do TTS, que após a fase de sensibilização e esclarecimento se dará início ao processo de demolição, ressaltando-se que será feito um documento pelo jurídico pelo ente público para a autorização das demolições.

Recursos utilizados: Local para atendimento será pela PMP, xerox do formulário para assinatura de autorização das demolições (1 páginas para cada família. Considerando 3 famílias), pranchetas, canetas, carro para deslocamento.

Produto apresentado: relatório descritivo, fotográfico e as autorizações devem ser cada uma colocada na pasta já montada na atividade anterior, os documentos devem ser digitalizados em formato PDF e gravados em pen drive, em uma via.

5.3. Mobilização e Organização Comunitária

Objetivo: Estabelecer parcerias, mobilizar a comunidade a participar das atividades e informar sobre as etapas da intervenção.

Equipe envolvida: Assistente Social e Educador Social;

Público-Alvo: Famílias beneficiada com a intervenção: 40 pessoas;

Local: Visita às casas do entorno da intervenção;



Prefeitura Municipal de Petrópolis Secretaria de Obras

Período: mês 01, 02, 03, 04, 05. Será realizada uma vez por mês, durante 4 horas, totalizando 20 horas para a atividade.

Descrição da atividade: A mobilização das famílias para participar e se inteirar do trabalho que será realizado será executada pela equipe contratada que irá fazer visita no entorno da intervenção, conforme área em projeto.

Recursos utilizados: Visitas Domiciliares, papel, prancheta, caneta, carro para deslocamento e panfletos informativos.

Produto apresentado: relatório descritivo e fotográfico

5.4. Reuniões de equipe

Objetivo: Realizar reuniões e planejamento mensal com toda equipe do projeto, inclusive colaboradores e fiscais do proponente. Nesta reunião será feita avaliação das atividades executadas, buscando sempre aperfeiçoar o trabalho empreendido.

Equipe envolvida: Assistente Social, Agente Social e Fiscal PMP;

Público-Alvo: Equipe da empresa contratada TTS, fiscal PMP (TTS), um representante da empresa contratada de obra e um representante da PMP da Secretaria de Obras;

Local: PMP;

Período: mês 01, 02, 03, 04, 05 durante 2 horas mensais, totalizando 10 horas.

Descrição da atividade: Realizar monitoramento e avaliação do impacto social da localidade, em todas as suas etapas e ações. (Monitoramento e ponto de controle)

Recursos utilizados: Veículo para deslocamento, xerox da lista de presença computador e câmera fotográfica;

Produto apresentado: Ata de reunião, lista de presença, relatório descritivo, fotográfico.

5.5. Caracterização socioeconômica das famílias beneficiárias;

Objetivo: Conhecer as famílias beneficiárias do entorno e todas as suas especificidades, em relação à renda, escolaridade, composição familiar, faixa etária, situação de trabalho, levantando os anseios e as demandas desta população quanto à drenagem.

Equipe envolvida: Assistente Social e Educador Social;



Prefeitura Municipal de Petrópolis Secretaria de Obras

Público-Alvo: Famílias beneficiada com a intervenção, estimativa de 30 casas no entorno;

Local: Visita as casas do entorno da intervenção;

Período: mês 01. Será realizada durante uma vez na semana nas três primeiras semanas do mês, durante 4 horas diárias, totalizando 12 horas. A última semana do mês será para realizar a tabulação dos dados durante 4 horas. Horas totais para a atividade = 16 horas

Descrição da atividade: Visitas domiciliares para preenchimento da pesquisa de caracterização familiar e informação sobre a obra. O formulário deverá ser elaborado pela empresa e aprovado pela prefeitura antes do início da aplicação da pesquisa, de modo a garantir o levantamento de todos os dados necessários para o desenvolvimento do trabalho social.

Recursos utilizados: Visitas Domiciliares, xerox do formulário (2 páginas para cada família. Considerando 30 famílias), pranchetas, canetas, carro para deslocamento.

Produto apresentado: relatório descritivo, fotográfico e tabulação dos dados da pesquisa.

5.6. Reuniões com famílias beneficiárias

1ª reunião – Reunião Inicial:

Objetivo: Realizar apresentação do projeto de engenharia e a proposta do trabalho social aos moradores para prestar conhecimento à população que será beneficiada com as ações (sociais e obras) do projeto.

Equipe envolvida: Assistente Social e Agente de Apoio, fiscal PMP, participação da empresa contratada de obra e representantes do PMP da Secretaria de Obras;

Público-Alvo: Famílias do entorno beneficiadas pela intervenção, estimativa para 40 pessoas;

Local: Será acordado com a PMP;

Período: mês 01. Será realizada uma reunião de 3 horas.

Produto apresentado: Lista de Presença, Relatório descritivo e fotográfico;

Recursos utilizados: Computador, câmera fotográfica e carro para deslocamento.

Recursos utilizados: Data show (fornecido pela PMP).

2ª reunião – Cine Pipoca:



Prefeitura Municipal de Petrópolis Secretaria de Obras

Objetivo: Acompanhar e discutir o projeto de engenharia e o desenvolvimento da proposta do trabalho social, apresentação de vídeos curtos de conscientização e socioambiental juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, através de cine pipoca com adultos e crianças para trabalhar conservação e prevenção.

Equipe envolvida: Assistente Social e Agente de Apoio, fiscal da PMP, participação da empresa contratada de obra e representantes da PMP da Secretaria de Obras;

Público-Alvo: Famílias beneficiadas pela intervenção, estimativa para 40 pessoas;

Local: Será acordado com a PMP;

Período: mês 02. Será realizada uma reunião de 3 horas.

Produto apresentado: Lista de Presença, Relatório descritivo e fotográfico;

Recursos utilizados: Computador, câmera fotográfica e carro para deslocamento.

Recursos para utilização da atividade: pipoca, suco e copo descartável;

Recursos utilizados: Data show (fornecido pela PMP).

3ª reunião com famílias – Fatores e consequências da ocupação desordenada:

Objetivo: Refletir sobre os fatores sociais, políticos, culturais e econômicos e de sustentabilidade. Nessa reunião, serão enfatizadas as consequências na realização desordenada de unidades habitacionais, e os riscos materiais/econômicos e ambientais, convidar a secretária de meio ambiente para participar e contribuir com o tema.

Equipe envolvida: Assistente Social, Agentes de Apoio, Educador Ambiental (secretaria de meio ambiente).

Público-Alvo: Famílias beneficiadas pela intervenção, estimativa para 40 pessoas.

Local: Será acordado com a PMP;

Período: mês 04. Reunião com 3 horas de duração.

Produto apresentado: Lista de Presença, Relatório descritivo e fotográfico;

Recursos utilizados: Computador, câmera fotográfica e carro para deslocamento.

Recursos utilizados: Data show (fornecido pela PMP);

Participantes: Secretaria de Meio Ambiente.

5.7. Acompanhar a intervenção:

Objetivo: Equipe acompanhará mensalmente o desenvolver das obras através de visita às obras.



Prefeitura Municipal de Petrópolis

Secretaria de Obras

Equipe envolvida: Assistente Social, Agente Social, Engenheiro da obra e 2 representantes da comunidade (Se possível).

Período: mês 01, 02, 03, 04, 05 Atividade mensal com 2 horas de duração, totalizando 10 horas totais.

Recursos utilizados: Computador e câmera fotográfica e carro para deslocamento.

Produto apresentado: Relatório descritivo e fotográfico.

5.8. Educação ambiental e patrimonial:

Objetivo: Desenvolver atividades sobre educação ambiental e patrimonial, em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente. Serão propostas ações sobre educação ambiental, voltadas para o aquecimento global e suas consequências locais com debate sobre propostas de prevenção e mitigação e adaptabilidade as emergências climáticas.

(Serão fornecidos materiais informativos sobre o tema apresentado na palestra).

1ª Palestra – Mudanças climáticas:

Tema: Conscientização relativa às mudanças climáticas e suas consequências.

Público-Alvo: Famílias beneficiadas pela intervenção: 40 pessoas;

Período: mês 02. Atividade com 3 horas de duração por mês, total 3 horas.

Produto apresentado: Lista de Presença, Relatório descritivo, fotográfico e impressão do material informativo confeccionado pela Secretaria de Meio Ambiente, bloco de anotações e uma caneta para cada participante;

Recursos utilizados: Computador, câmera fotográfica, carro para deslocamento e impressão do material informativo.

Recursos utilizados: Data show (fornecido pela PMP).

Equipe envolvida: Assistente Social, Agente Social, Educador Ambiental (secretaria de meio ambiente).

2ª Palestra com as crianças – Mudanças climáticas:

Objetivo: Conscientização relativa às mudanças climáticas e suas consequências e a mudança de atitude em relação as mudanças climáticas, abordando de forma lúdica com linguagem acessível ao público-alvo. Será exibido um documentário sobre o tema e depois as crianças farão ilustrações nas cartolinas coloridas.



Prefeitura Municipal de Petrópolis Secretaria de Obras

Público-Alvo: Crianças e adolescente beneficiados pela intervenção 20 crianças;

Período: mês 04. Atividade com 3 horas de duração por mês, total 3 horas.

Produto apresentado: Lista de Presença, Relatório descritivo e fotográfico;

Recursos utilizados: Computador, câmera fotográfica, carro para deslocamento.

Material utilizados na atividade: Tesoura, cartolina colorida, cola branca e cola colorida, suco, copa descartável e pipoca para ser distribuído durante a exibição de um documentário.

Recursos utilizados: Data show (fornecido pela PMP).

Equipe envolvida: Assistente Social, Agente Social, Educador Ambiental (secretaria de meio ambiente).

3ª Palestra – Lixo:

Tema: Conscientização relativa ao correto descarte do lixo, de modo a evitar o descarte nas áreas de drenagem das águas pluviais.

Público-Alvo: Famílias beneficiadas pela intervenção 40 pessoas;

Período: mês 03 Atividade com 3 horas de duração por mês, total 3 horas.

Produto apresentado: Lista de Presença, Relatório descritivo, fotográfico e impressão do material informativo confeccionado pela secretaria de meio ambiente;

Recursos utilizados: Computador, câmera fotográfica, carro para deslocamento e impressão do material informativo.

Recursos utilizados: Data show (fornecido pela PMP).

Equipe envolvida: Assistente Social, Educador Social, Educador Ambiental (secretaria de meio ambiente);

5.9. Desenvolvimento socioeconômico

5.9.1. Articular políticas públicas:

Registro CAD único (Atualização ou inclusão ao programa)

Objetivo: Inclusão e Atualização para as famílias que atendem o perfil do CAD único e que ainda não foram cadastradas no sistema.

Público-Alvo: Famílias beneficiadas pela intervenção;

Período: mês 01, 02, 03, 04, 05.



Prefeitura Municipal de Petrópolis Secretaria de Obras

Produto apresentado: No decorrer do trabalho e nos levantamentos ou em qualquer atendimento, a equipe do TTS, ao identificar algum beneficiário com perfil para o CAD único, será encaminhado para o CRAS para inclusão ou atualização.

Recursos utilizados: Não se aplica para essa atividade

Equipe envolvida: Assistente Social, Educador Social

5.9.2. Avaliações e Reunião Final

Objetivo: Desenvolver avaliação das atividades ao longo da execução do projeto (avaliação mensais) e, durante a reunião final, realizar a avaliação final da intervenção.

Público-Alvo: Famílias beneficiadas pela intervenção 40 pessoas;

Período: Mês 01 a 05: avaliação mensal das atividades;

Mês 05: avaliação final da intervenção; atividade com 4 horas de duração.

Equipe envolvida: Assistente Social, Educador Social, para aplicar a avaliação no final das atividades;

Produto apresentado: resultado das avaliações acerca da adequação do horário, do tempo de duração, do entendimento sobre o tema abordado, adequação do material utilizado etc.

5.9.3. Reunião Final

Objetivo: Realizar apresentação da conclusão do projeto de engenharia e do trabalho social aos moradores para prestar conhecimento à população do que e foi realizado e os benefícios que receberam com as ações (sociais e das obras) do projeto.

Equipe envolvida: Assistentes Sociais e Agentes de Apoio, fiscal PMP, participação da empresa contratada de obra e representantes do PMP da Secretaria de Obras;

Público-Alvo: Famílias do entorno, beneficiadas pela intervenção, e famílias que retornarão ao local, estimativa para 40 pessoas;

Local: Será acordado com a PMP;

Período: mês 05. Será realizada uma reunião de 4 horas.

Produto apresentado: Lista de Presença, Relatório descritivo e fotográfico. A avaliação final deverá avaliar a satisfação da população com a obra e com o trabalho social;

Recursos utilizados: Computador, câmera fotográfica e carro para deslocamento.

Recursos utilizados: Data show (fornecido pela PMP).



Prefeitura Municipal de Petrópolis

Secretaria de Obras

A metodologia das avaliações deverá ser elaborada pela prefeitura e aplicada pela empresa licitada.

Recursos utilizados: xerox em folha A 4 para as avaliações, computador, câmera fotográfica, prancheta, papel, caneta, carro para deslocamento.

6. Secretarias Envolvidas

- Secretaria de Obras
- Secretaria de Assistência Social
- Secretaria de Meio Ambiente
- Secretaria de Defesa Civil



Prefeitura Municipal de Petrópolis
Secretaria de Obras

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES

ATIVIDADES	DESCRIÇÃO	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Caracterização socioeconômica das famílias removidas para as demolições	<i>Visitas ao local de interdição, solicitar a informações a Secretaria de Assistência Social, para preenchimento do cadastro socioeconômico e levantamento das famílias. O formulário deverá ser elaborado e aprovado pela Prefeitura antes do início da aplicação junto às famílias, devendo conter fotos das casas interditadas para anexar no cadastro, de modo a garantir o levantamento de todos os dados necessários para o desenvolvimento do trabalho social e acervo do local.</i>	X				
Diretrizes para remoção e demolições com acompanhamento Social	Essa atividade destina a o atendimento as famílias com informações e prestando esclarecimentos aos moradores sobre a necessidade das demolições, e quais os procedimentos, variando entre atendimentos individuais, coletivos e de mediação caso necessário. Essa atividade será desenvolvida pela equipe do TTS, que após a fase de sensibilização e esclarecimento se dará início ao processo de demolição, ressaltamos que será feito um documento pelo jurídico pelo ente público para a autorização das demolições.	X				
Mobilização, organização e informação comunitária	mobilizar a comunidade a participar das atividades e informar sobre as etapas da intervenção.	X	X	X	X	X
Reunião de Equipe	Realizar reunião e planejamento junto com a equipe.	X	X	X	X	X
Caracterização Socioeconômica	Levantamento e reconhecimento das famílias do entorno que serão beneficiadas com a intervenção.	X				



Prefeitura Municipal de Petrópolis
Secretaria de Obras

Reunião com as famílias	1ª Reunião – Reunião inicial	X				
	2ª Reunião – Cine Pipoca		X			
	3ª Reunião - Fatores e consequências da ocupação desordenada				X	
	4ª Reunião – Reunião final					X
Acompanhar a intervenção	Visita da equipe social às obras.	X	X	X	X	X
Educação Ambiental e Patrimonial	1ª Palestra – Mudanças climáticas		X			
	2ª Palestra - Mudanças climáticas (Com crianças)				X	
	3ª Palestra – Lixo			X		
Avaliação	Avaliação mensal	X	X	X	X	X
	Avaliação final					X



Prefeitura Municipal de Petrópolis
Secretaria de Obras

Anexo II – Distribuição da carga horária dos recursos humanos
(Assistente Social e Agente de Apoio)

ETAPAS	ATIVIDADES	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Caracterização Socioeconômica das famílias removidas para as demolições	Visitas ao local de interdição, solicitar a informações a Secretaria de Assistência Social, para preenchimento do cadastro socioeconômico e levantamento das famílias. O formulário deverá ser elaborado e aprovado pela Prefeitura antes do início da aplicação junto às famílias, devendo conter fotos das casas interditadas para anexar no cadastro, de modo a garantir o levantamento de todos os dados necessários para o desenvolvimento do trabalho social e acervo do local.	6 h				
Diretrizes para remoção e demolições com acompanhamento Social.	Essa atividade destina a o atendimento as famílias com informações e prestando esclarecimentos aos moradores sobre a necessidade das demolições, e quais os procedimentos, variando entre atendimentos individuais, coletivos e de mediação caso necessário. Essa atividade será desenvolvida pela equipe do TTS, que após a fase de sensibilização e esclarecimento se dará início ao processo de demolição, ressaltamos que será feito um documento pelo jurídico pelo ente público para a autorização das demolições.	6 h				
Mobilização, organização e informação comunitária	mobilizar a comunidade a participar das atividades e informar sobre as etapas da intervenção.	4h	4h	4h	4h	4h
Caracterização Socioeconômica	Levantamento e reconhecimento das famílias do entorno que serão beneficiadas com a intervenção, assim podendo mobilizar as famílias a participar do projeto e das reuniões e palestra.	16h				
Planejamento	Realizar reunião e planejamento junto com a equipe.	2h	2h	2h	2h	2h



Prefeitura Municipal de Petrópolis
Secretaria de Obras

Informações à Comunidade	Realizar reuniões com a população para apresentação do diagnóstico preliminar do projeto e suas evoluções.	3h	3h		3h	
Acompanhar a intervenção	Mensalmente a equipe acompanhará o desenvolver das obras através de visita.	2h	2h	2h	2h	2h
Educação Ambiental e Patrimonial	1ª Palestra – Mudanças climáticas		3h			
	2ª Palestra - Mudanças climáticas (Com crianças)				3h	
	3ª Palestra – Lixo			3h		
Aprovação do Projeto	Realizar reunião com a população para a aprovação do projeto.					4h
TOTAL		39h	30h	11h	14h	12h

Petrópolis, 07 de fevereiro de 2024.

Miguel Gustavo W. de Mattos
Diretor de Projetos, Convênios e Parceria Público-Privadas

Denise Lima dos Santos
Assistente Social