



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TS - TRABALHO SOCIAL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 396.117- 63/2012	PROGRAMA Gestão de Riscos e de Desastres	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS	MUNICÍPIO / UF PETRÓPOLIS/RJ
OBJETO DO CONTRATO Contenção de Encostas em Áreas Urbanas - Modesto Garrido		OBJETO DO TRABALHO SOCIAL Educação Sanitária e Ambiental	REGIME DE EXECUÇÃO DO TS Administração Indireta
DATA BASE dez-23	DATA INÍCIO	EXECUTOR DO TRABALHO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS	DI 1 25,00%
			DI 2
			DI 3
			DI 4
			DI 5

Item	Descrição das Atividades	Valores Totais (R\$)	Início do TS 00/01/00	Parcela 1 jan/00	Parcela 2 fev/00	Parcela 3 mar/00	Parcela 4 abr/00	Parcela 5 mai/00	Parcela 6 jun/00	Parcela 7 jul/00	Parcela 8 ago/00
CRONOGRAMA GLOBAL			Parcela (%)	20,01%	22,91%	20,90%	4,66%	6,35%	5,95%	5,95%	6,11%
			Parcela (R\$)	29.809,07	34.143,59	31.141,46	6.942,34	9.459,80	8.868,15	8.868,15	9.108,87
			Acumulado (%)	20,01%	42,92%	63,82%	68,48%	74,83%	80,78%	86,73%	92,84%
			Acumulado (R\$)	29.809,07	63.952,66	95.094,12	102.036,46	111.496,26	120.364,41	129.232,56	138.341,43
1.	CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS FAMÍLIAS PARA AS DEMOLIÇÕES	19.908,41	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	19.908,41							
2.	DIRETRIZES PARA A REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES COM ACOMPANHAMENTO SOCIAL	27.201,25	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	27.201,25						
3.	MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA	17.040,36	Parcela (%)	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
			Acumulado (%)	11,00%	22,00%	33,00%	44,00%	55,00%	66,00%	77,00%	88,00%
			Acumulado (R\$)	1.874,44	3.748,88	5.623,32	7.497,76	9.372,20	11.246,64	13.121,08	14.995,52
4.	REUNIÕES DE EQUIPE	14.931,00	Parcela (%)	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
			Acumulado (%)	11,00%	22,00%	33,00%	44,00%	55,00%	66,00%	77,00%	88,00%
			Acumulado (R\$)	1.642,41	3.284,82	4.927,23	6.569,64	8.212,05	9.854,46	11.496,87	13.139,28
5.	CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS	18.993,84	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	18.993,84					
6.	REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS	47.290,20	Parcela (%)	100,00%	6,47%	17,48%	6,47%	11,80%	10,55%	10,55%	11,06%
			Acumulado (%)	12,73%	19,20%	36,69%	43,16%	54,96%	65,50%	76,05%	87,10%
			Acumulado (R\$)	6.019,93	9.081,53	17.348,42	20.410,02	25.989,09	30.976,51	35.963,92	41.192,06
6.1.	Reunião inicial	2.366,67	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.366,67							
6.2.	Cine Pipoca	2.687,81	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.687,81					
6.3.	Reunião com as famílias - Fatores e consequência da ocupação desordenada	2.366,67	Parcela (%)	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	25,00%	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
			Acumulado (R\$)	591,67	591,67	1.183,34	1.183,34	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00
6.4.	Acompanhar a intervenção	27.832,68	Parcela (%)	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
			Acumulado (%)	11,00%	22,00%	33,00%	44,00%	55,00%	66,00%	77,00%	88,00%
			Acumulado (R\$)	3.061,59	6.123,19	9.184,78	12.246,38	15.307,97	18.369,57	21.431,16	24.492,76
6.5.	Educação Ambiental e Patrimonial	12.036,37	Parcela (%)	0,00%	0,00%	16,00%	0,00%	16,00%	16,00%	16,00%	18,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	16,00%	16,00%	32,00%	48,00%	64,00%	82,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.925,82	1.925,82	3.851,64	5.777,46	7.703,28	9.869,82



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TS - TRABALHO SOCIAL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 396.117- 63/2012	PROGRAMA Gestão de Riscos e de Desastres	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS	MUNICÍPIO / UF PETRÓPOLIS/RJ				
OBJETO DO CONTRATO Contenção de Encostas em Áreas Urbanas - Modesto Garrido		OBJETO DO TRABALHO SOCIAL Educação Sanitária e Ambiental	REGIME DE EXECUÇÃO DO TS Administração Indireta				
DATA BASE dez-23	DATA INÍCIO	EXECUTOR DO TRABALHO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS	DI 1 25,00%	DI 2	DI 3	DI 4	DI 5

Item	Descrição das Atividades	Valores Totais (R\$)	Início do TS 00/01/00	Parcela 9 set/00	Parcela 10 out/00	Parcela 11 nov/00	Parcela 12 dez/00	Parcela 13 jan/01	Parcela 14 fev/01	Parcela 15 mar/01	Parcela 16 abr/01
CRONOGRAMA GLOBAL		149.003,90		7,16% 10.662,47							
			Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	149.003,90							
			Acumulado (R\$)								
1.	CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS FAMÍLIAS PARA AS DEMOLIÇÕES	19.908,41	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
2.	DIRETRIZES PARA A REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES COM ACOMPANHAMENTO SOCIAL	27.201,25	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
3.	MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA	17.040,36	Parcela (%)	12,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	17.040,36							
4.	REUNIÕES DE EQUIPE	14.931,00	Parcela (%)	12,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	14.931,00							
5.	CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS	18.993,84	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
6.	REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS	47.290,20	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	47.290,20							
6.1.	Reunião inicial	2.366,67	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
6.2.	Cine Pipoca	2.687,81	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
6.3.	Reunião com as famílias - Fatores e consequência da ocupação desordenada	2.366,67	Parcela (%)	25,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.366,67							
6.4.	Acompanhar a intervenção	27.832,68	Parcela (%)	12,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	27.832,68							
6.5.	Educação Ambiental e Patrimonial	12.036,37	Parcela (%)	18,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	12.036,37							

Item	Descrição das Atividades	Valores Totais (R\$)	Início do TS 00/01/00	Parcela 1 jan/00	Parcela 2 fev/00	Parcela 3 mar/00	Parcela 4 abr/00	Parcela 5 mai/00	Parcela 6 jun/00	Parcela 7 jul/00	Parcela 8 ago/00
7.	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO	3.638,84	Parcela (%)	10,00%	50,00%	10,00%	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
			Acumulado (R\$)	363,88	727,77	1.091,65	1.455,54	1.819,42	2.183,30	2.547,19	2.911,07
7.1.	Avaliações e Reunião Final	3.638,84	Parcela (%)	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
			Acumulado (R\$)	363,88	727,77	1.091,65	1.455,54	1.819,42	2.183,30	2.547,19	2.911,07

PETRÓPOLIS/RJ

Local

07 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Denise Lima dos Santos

Cargo: Assistente Social

Representante do Proponente

Nome: Miguel Gustavo Wildberger de Mattos

Cargo: Departamento de Projetos, Convênio e Par

Item	Descrição das Atividades	Valores Totais (R\$)	Início do TS 00/01/00	Parcela 9 set/00	Parcela 10 out/00	Parcela 11 nov/00	Parcela 12 dez/00	Parcela 13 jan/01	Parcela 14 fev/01	Parcela 15 mar/01	Parcela 16 abr/01	
7.	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO	3.638,84	Parcela (%)	20,00%								
			Acumulado (%)	100,00%								
			Acumulado (R\$)	3.638,84								
7.1.	Avaliações e Reunião Final	3.638,84	Parcela (%)	20,00%								
			Acumulado (%)	100,00%								
			Acumulado (R\$)	3.638,84								

PETRÓPOLIS/RJ

Local

07 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Denise Lima dos Santos

Cargo: Assistente Social

Representante do Proponente

Nome: Miguel Gustavo Wildberger de Mattos

Cargo: Departamento de Projetos, Convênio e Par