CRONOGRAMA FISICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Serviço: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CELINA SCHECHNER - ESTRADA DAS ARCAS N. 3319 - ITAIPAVA - PETRÓPOLIS - RJ
I0 = 12/15 A026/15

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	MÊS. 5	MÊS. 6
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	67.157,03	16,69%	35,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%
		0,00		23.504,96	13.431,41	6.715,70	6.715,70	6.715,70	10.073,55
2	Canteiro de Obras	7.733,42	1,92%	100,00%					
		0,00		7.733,42					
3	Movimento de Terra	5.802,37	1,44%		40,00%	60,00%			
					2.320,95	3.481,42			
4	Transportes	1.664,58	0,41%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		0,00		332,92	499,37	332,92	166,46	166,46	166,46
5	Serviços complementares	17.719,08	4,40%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%
		0,00		2.657,86	3.543,82	3.543,82	3.543,82	2.657,86	1.771,91
6	Galeria Drenos e Convexos	2.917,53	0,73%		20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	
		0,00			583,51	1.167,01	583,51	583,51	
7	Injeções e Consolidações	10,01	0,002%				100,00%		
							10,01		
9	Serviços de Parques e Jardins	1.822,16	0,45%		5,00%			95,00%	
					91,11			1.731,05	
11	Estruturas	50.138,64	12,46%		30,00%	40,00%	30,00%		
		0,00			15.041,59	20.055,46	15.041,59		
12	Alvenarias e Divisórias	21.356,77	5,31%		20,00%	30,00%	50,00%		
		0,00			4.271,35	6.407,03	10.678,39		
13	Revestimentos de Paredes, Tetos e Pisos	35.103,08	8,73%		20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	
					7.020,62	7.020,62	14.041,23	7.020,62	
14	Esquadrias de madeira, Serralheria, Ferragens e	37.012,28	9,20%			20,00%	40,00%	30,00%	10,00%
		0,00				7.402,46	14.804,91	11.103,68	3.701,23
15	Indice Geral p/ Serviços de Instalação Elétrica e Hidro-Sanit.	46.192,39	11,48%		30,00%	40,00%	30,00%		
		0,00			13.857,72	18.476,96	13.857,72		
16	Coberturas, Isolamentos e Impermeabilizações	47.343,80	11,77%		40,00%	60,00%			
		0,00			18.937,52	28.406,28			
17	Pintura	35.473,41	8,82%					70,00%	30,00%
		0,00						24.831,39	10.642,02
18	Aparelhos Hidráulicos, Sanitários, Eletricos,	17.263,00	4,29%					20,00%	80,00%
								3.452,60	13.810,40
21	Iluminação Pública	7.571,38	1,88%						100,00%
									7.571,38
	Total	402.280,93	100,00%						
	BDI = 22,23%	89.427,05							
	Total Geral	491.707,98							

CRONOGRAMA FINANCEIRO

MENSAL	**PREVISTO**	34.229,16	79.598,96	103.009,66	79.443,33	58.262,87	47.736,95
	BDI = 22,23%	7.609,14	17.694,85	22.899,05	17.660,25	12.951,84	10.611,92
	Total Previsto	41.838,30	97.293,81	125.908,71	97.103,58	71.214,70	58.348,88
	REALIZADO						
	BDI = 22,23%						
	Total Realizado						
ACUMULADO	**PREVISTO**	34.229,16	113.828,12	216.837,78	296.281,11	354.543,98	402.280,93
	BDI = 22,23%	7.609,14	25.303,99	48.203,04	65.863,29	78.815,13	89.427,05
	Total Previsto	41.838,30	139.132,11	265.040,82	362.144,40	433.359,10	491.707,98
	REALIZADO						
	BDI = 22,23%						
	Total Realizado						