CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Serviço: EXECUÇÃO DE TAPA BURACO EM PMF E CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - PETRÓPOLIS - RJ

I0 = 11/15 F001/16

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	MÊS. 5	MÊS. 6
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	66.783,82	6,57%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
				11.132,86	11.132,86	11.132,86	11.132,86	11.126,19	11.126,19
2	Canteiro de Obras	620,68	0,06%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
				103,47	103,47	103,47	103,47	103,40	103,40
4	Transportes	81.527,74	8,02%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
				13.590,67	13.590,67	13.590,68	13.590,68	13.582,52	13.582,52
8	Bases e pavimentos	249.698,48	24,55%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
				41.624,74	41.624,74	41.624,74	41.624,74	41.599,76	41.599,76
19	Equipamentos	260.276,13	25,59%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
				43.388,03	43.388,03	43.388,03	43.388,03	43.362,01	43.362,00
20	Custos Rodoviários	358.003,29	35,21%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
				59.679,15	59.679,15	59.679,15	59.679,15	59.643,35	59.643,34
	Total	1.016.910,14	100,00%						
	BDI = 20%	203.382,02							
	Total Geral	1.220.292,16							
	CRONOGRAMA FINANCEIRO								
MENSAL	**PREVISTO**			169.518,92	169.518,92	169.518,93	169.518,93	169.417,23	169.417,21
	BDI = 20%			33.903,78	33.903,78	33.903,79	33.903,79	33.883,44	33.883,44
	Total Previsto			203.422,70	203.422,70	203.422,72	203.422,72	203.300,67	203.300,65
	REALIZADO								
	BDI = 20%								
	Total Realizado								
ACUMULADO	**PREVISTO**			169.518,92	339.037,84	508.556,77	678.075,70	847.492,93	1.016.910,14
	BDI = 20%			33.903,78	67.807,57	101.711,35	135.615,14	169.498,58	203.382,02
	Total Previsto			203.422,70	406.845,41	610.268,12	813.690,84	1.016.991,51	1.220.292,16
	REALIZADO								
	BDI = 20%								
	Total Realizado								