CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Serviço: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS URBANAS - PETRÓPOLIS - RJ.

I0 = 01/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	MÊS. 5	MÊS. 6	MÊS. 7	MÊS. 8	MÊS. 9	MÊS. 10	MÊS. 11	MÊS. 12	MÊS. 13	MÊS. 14
1	Serviços de escritório laboratório e Campo	661.197,34	1,91%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%
2	Canteiro de obras	147.616,31	0,43%	47.275,61 7,15%	47.275,61 7,15%	47.275,61 7,15%	47.275,61 7,15%	47.209,49 7,14%	47.209,49 7,14%	47.209,49 7,14%	47.209,49 7,14%	47.209,49 7,14%	47.209,49 7,14%	47.209,49 7,14%	47.209,49 7,14%	47.209,49 7,14%	47.209,49 7,14%
3	Movimento de Terra	258.993,97	0,75%	10.554,57 7,15%	10.554,57 7,15%	10.554,57 7,15%	10.554,57 7,15%	10.539,80 7,14%	10.539,80 7,14%	10.539,80 7,14%	10.539,80 7,14%	10.539,80 7,14%	10.539,80 7,14%	10.539,80 7,14%	10.539,80 7,14%	10.539,80 7,14%	10.539,80 7,14%
4	Transporte	8.389.409,20	24,22%	18.518,07 7,15%	18.518,07 7,15%	18.518,07 7,15%	18.518,07 7,15%	18.492,17 7,14%	18.492,17 7,14%	18.492,17 7,14%	18.492,17 7,14%	18.492,17 7,14%	18.492,17 7,14%	18.492,17 7,14%	18.492,17 7,14%	18.492,17 7,14%	18.492,17 7,14%
5	Serviços de Escritório Laboratório e Campo	2.823.557,06	8,15%	599.842,76 7,15%	599.842,76 7,15%	599.842,76 7,15%	599.842,76 7,15%	599.003,82 7,14%	599.003,82 7,14%	599.003,82 7,14%	599.003,82 7,14%	599.003,82 7,14%	599.003,82 7,14%	599.003,82 7,14%	599.003,82 7,14%	599.003,82 7,14%	599.003,82 7,14%
8	Bases e Pavimentos	18.445.035,51	53,26%	201.884,33 7,15%	201.884,33 7,15%	201.884,33 7,15%	201.884,33 7,15%	201.601,97 7,14%	201.601,97 7,14%	201.601,97 7,14%	201.601,97 7,14%	201.601,97 7,14%	201.601,97 7,14%	201.601,97 7,14%	201.601,97 7,14%	201.601,97 7,14%	201.601,97 7,14%
19	Equipamentos	3.829.669,48	11,06%	1.318.820,04 7,15%	1.318.820,04 7,15%	1.318.820,04 7,15%	1.318.820,04 7,15%	1.316.975,54 7,14%	1.316.975,54 7,14%	1.316.975,54 7,14%	1.316.975,54 7,14%	1.316.975,54 7,14%	1.316.975,54 7,14%	1.316.975,54 7,14%	1.316.975,54 7,14%	1.316.975,54 7,14%	1.316.975,54 7,14%
20	Custos Rodoviários	77.495,05	0,22%	273.821,37 7,15% 5.540,90	273.821,37 7,15% 5.540,90	273.821,37 7,15% 5.540,90	273.821,37 7,15% 5.540,90	273.438,40 7,14% 5.533,15	273.438,40 7,14% 5.533,15	273.438,40 7,14% 5.533,15	273.438,40 7,14% 5.533,15	273.438,40 7,14% 5.533,15	273.438,40 7,14% 5.533,15	273.438,40 7,14% 5.533,15	273.438,40 7,14% 5.533,15	273.438,40 7,14% 5.533,15	273.438,40 7,14% 5.533,15
	Total	34.632.973,92	100,00%														
	bdi =																
	Total Geral	34.632.973,92															

CRONOGRAMA FINANCEIRO

MENSAL	**PREVISTO**		2.476.257,64	2.476.257,64	2.476.257,64	2.476.257,64	2.472.794,34	2.472.794,34	2.472.794,34	2.472.794,34	2.472.794,34	2.472.794,34	2.472.794,34	2.472.794,34	2.472.794,34	2.472.794,34	2.472.794,34
	bdi =																
	Total Previsto		2.476.257,64	2.476.257,64	2.476.257,64	2.476.257,64	2.472.794,34	2.472.794,34	2.472.794,34	2.472.794,34	2.472.794,34	2.472.794,34	2.472.794,34	2.472.794,34	2.472.794,34	2.472.794,34	2.472.794,34
	REALIZADO																
	bdi =																
	Total Realizado																
ACUMULADO	**PREVISTO**		2.476.257,64	4.952.515,27	7.428.772,91	9.905.030,54	12.377.824,88	14.850.619,22	17.323.413,55	19.796.207,89	22.269.002,23	24.741.796,57	27.214.590,91	29.687.385,24	32.160.179,58	34.632.973,92	
	bdi =																
	Total Previsto		2.476.257,64	4.952.515,27	7.428.772,91	9.905.030,54	12.377.824,88	14.850.619,22	17.323.413,55	19.796.207,89	22.269.002,23	24.741.796,57	27.214.590,91	29.687.385,24	32.160.179,58	34.632.973,92	
	REALIZADO																
	bdi =																
	Total Realizado																