CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Serviço: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS URBANAS - PETRÓPOLIS - RJ.

I0 = 01/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	MÊS. 5	MÊS. 6	MÊS. 7	MÊS. 8	MÊS. 9	MÊS. 10	MÊS. 11	MÊS. 12	MÊS. 13	MÊS. 14
1	Serviços de Escritório Laboratório e Campo	661.197,34	1,91%	7,15% 47.275,61	7,15% 47.275,61	7,15% 47.275,61	7,15% 47.275,61	7,14% 47.209,49	7,14% 47.209,49	7,14% 47.209,49	7,14% 47.209,49	7,14% 47.209,49	7,14% 47.209,49	7,14% 47.209,49	7,14% 47.209,49	7,14% 47.209,49	7,14% 47.209,49
2	Canteiro de obras	147.616,31	0,43%	7,15% 10.554,57	7,15% 10.554,57	7,15% 10.554,57	7,15% 10.554,57	7,14% 10.539,80	7,14% 10.539,80	7,14% 10.539,80	7,14% 10.539,80	7,14% 10.539,80	7,14% 10.539,80	7,14% 10.539,80	7,14% 10.539,80	7,14% 10.539,80	7,14% 10.539,80
3	Movimento de Terra	258.993,97	0,75%	7,15% 18.518,07	7,15% 18.518,07	7,15% 18.518,07	7,15% 18.518,07	7,14% 18.492,17	7,14% 18.492,17	7,14% 18.492,17	7,14% 18.492,17	7,14% 18.492,17	7,14% 18.492,17	7,14% 18.492,17	7,14% 18.492,17	7,14% 18.492,17	7,14% 18.492,17
4	Transporte	8.389.409,20	24,22%	7,15% 599.842,76	7,15% 599.842,76	7,15% 599.842,76	7,15% 599.842,76	7,14% 599.003,82	7,14% 599.003,82	7,14% 599.003,82	7,14% 599.003,82	7,14% 599.003,82	7,14% 599.003,82	7,14% 599.003,82	7,14% 599.003,82	7,14% 599.003,82	7,14% 599.003,82
5	Serviços Complementares	2.823.557,06	8,15%	7,15% 201.884,33	7,15% 201.884,33	7,15% 201.884,33	7,15% 201.884,33	7,14% 201.601,97	7,14% 201.601,97	7,14% 201.601,97	7,14% 201.601,97	7,14% 201.601,97	7,14% 201.601,97	7,14% 201.601,97	7,14% 201.601,97	7,14% 201.601,97	7,14% 201.601,97
8	Bases e Pavimentos	18.445.035,51	53,26%	7,15% 1.318.820,04	7,15% 1.318.820,04	7,15% 1.318.820,04	7,15% 1.318.820,04	7,14% 1.316.975,54	7,14% 1.316.975,54	7,14% 1.316.975,54	7,14% 1.316.975,54	7,14% 1.316.975,54	7,14% 1.316.975,54	7,14% 1.316.975,54	7,14% 1.316.975,54	7,14% 1.316.975,54	7,14% 1.316.975,54
19	Equipamentos	3.829.669,48	11,06%	7,15% 273.821,37	7,15% 273.821,37	7,15% 273.821,37	7,15% 273.821,37	7,14% 273.438,40	7,14% 273.438,40	7,14% 273.438,40	7,14% 273.438,40	7,14% 273.438,40	7,14% 273.438,40	7,14% 273.438,40	7,14% 273.438,40	7,14% 273.438,40	7,14% 273.438,40
20	Custos Rodoviários	77.495,05	0,22%	7,15% 5.540,90	7,15% 5.540,90	7,15% 5.540,90	7,15% 5.540,90	7,14% 5.533,15	7,14% 5.533,15	7,14% 5.533,15	7,14% 5.533,15	7,14% 5.533,15	7,14% 5.533,15	7,14% 5.533,15	7,14% 5.533,15	7,14% 5.533,15	7,14% 5.533,15
	Total bdi = Total Geral	34.632.973,92 34.632.973,92	100,00%														
	CRONOGRAMA FINANCEIRO																
MENSAL	**PREVISTO** bdi = Total Previsto			2.476.257,64 2.476.257,64	2.476.257,64 2.476.257,64	2.476.257,64 2.476.257,64	2.476.257,64 2.476.257,64	2.472.794,34 2.472.794,34	2.472.794,34 2.472.794,34	2.472.794,34 2.472.794,34	2.472.794,34 2.472.794,34	2.472.794,34 2.472.794,34	2.472.794,34 2.472.794,34	2.472.794,34 2.472.794,34	2.472.794,34 2.472.794,34	2.472.794,34 2.472.794,34	2.472.794,34 2.472.794,34
	REALIZADO bdi = Total Realizado																
ACUMULADO	**PREVISTO** bdi = Total Previsto			2.476.257,64 2.476.257,64	4.952.515,27 4.952.515,27	7.428.772,91 7.428.772,91	9.905.030,54 9.905.030,54	12.377.824,88 12.377.824,88	14.850.619,22 14.850.619,22	17.323.413,55 17.323.413,55	19.796.207,89 19.796.207,89	22.269.002,23 22.269.002,23	24.741.796,57 24.741.796,57	27.214.590,91 27.214.590,91	29.687.385,24 29.687.385,24	32.160.179,58 32.160.179,58	34.632.973,92 34.632.973,92
	REALIZADO bdi = Total Realizado																