CRONOGRAMA FISICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Serviço: EXECUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO NA SERVIDÃO ELZA FARIA - DUCHAS - PETRÓPOLIS - RJ. D01D/20 IO = 07/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	MÊS. 5
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	51.853,84	38,84%	50,00% 25.926,92	40,00% 20.741,54	4,00% 2.074,14	3,00% 1.555,62	3,00% 1.555,62
2	Canteiro de Obras	14.698,95	11,01%	100,00% 14.698,95				
3	Movimento de terra	4.074,06	3,05%		60,00% 2.444,44	40,00% 1.629,62		
4	Transportes	1.836,05	1,38%		60,00% 1.101,63	40,00% 734,42		
5	Serviços complementares	5.734,57	4,30%		60,00% 3.440,74	20,00% 1.146,91	20,00% 1.146,91	
6	Galerias, Drenos e Conexos	2.239,70	1,68%			50,00% 1.119,85	50,00% 1.119,85	
11	Estruturas	45.820,75	34,32%			30,00% 13.746,23	60,00% 27.492,45	10,00% 4.582,08
12	Alvenarias e Divisorias	1.649,07	1,24%				30,00% 494,72	70,00% 1.154,35
13	Revestimento de Paredes, Tetos e Pisos	4.991,32	3,74%				80,00% 3.993,06	20,00% 998,26
17	Pintura	612,50	0,46%					100,00% 612,50
	Total	133.510,81	100,00%					
	BDI = 25,92%	34.606,00						
	Total Geral	168.116,81						

CRONOGRAMA FINANCEIRO

		MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	MÊS. 5
MENSAL	PREVISTO	40.625,87	27.728,33	20.451,18	35.802,61	8.902,81
	BDI = 25,92%	10.530,23	7.187,18	5.300,94	9.280,04	2.307,60
	Total Geral	51.156,10	34.915,52	25.752,12	45.082,64	11.210,41
	REALIZADO					
	BDI = 25,92%					
	Total Geral					
ACUMULADO	PREVISTO	40.625,87	68.354,21	88.805,39	124.608,00	133.510,81
	BDI = 25,92%	10.530,23	17.717,41	23.018,36	32.298,39	34.606,00
	Total Geral	51.156,10	86.071,63	111.823,75	156.906,39	168.116,81
	REALIZADO					
	BDI = 25,92%					
	Total Geral					

Ulysses Sarmento Serra

Ulysses Sarmento Se
Diretor de Obras Públic
Matrícula nº 20089-1

Folha nº 13
SADPROJE