CRONOGRAMA FISICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Serviço: EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO PARA CONJUNTO MCMV NA RUA V. RIVETTI – CARANGOLA – PETRÓPOLIS/RJ **IO = 07/2016**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	MÊS. 5	MÊS. 6
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	224.148,88	20,72%	100,00%					
				224.148,88					
2	Canteiro de Obras	23.671,82	2,19%	100,00%					
				23.671,82					
3	Movimento de terra	30.659,51	2,83%	10,00%	15,00%	25,00%	50,00%		
				3.065,95	4.598,93	7.664,88	15.329,75		
4	Transportes	62.218,97	5,75%		25,00%	25,00%	50,00%		
					15.554,74	15.554,74	31.109,49		
5	Serviços complementares	59.405,46	5,49%		25,00%	50,00%	25,00%		
					14.851,37	29.702,72	14.851,37		
6	Galerias, Drenos e Conexos	493.019,43	45,58%			50,00%	50,00%		
						246.509,72	246.509,71		
8	Bases e pavimentos	154.425,77	14,28%					75,00%	25,00%
								115.819,33	38.606,44
11	Estruturas	9.152,87	0,85%			75,00%	25,00%		
						6.864,65	2.288,22		
13	Revestimentos de Paredes, Tetos e Pisos	24.946,89	2,31%					50,00%	50,00%
								12.473,45	12.473,44
	Total	1.081.649,60	100,00%						

CRONOGRAMA FINANCEIRO

MENSAL	**PREVISTO**	250.886,65	35.005,04	306.296,71	310.088,54	128.292,78	51.079,88
	REALIZADO						
ACUMULADO	**PREVISTO**	250.886,65	285.891,70	592.188,40	902.276,94	1.030.569,72	1.081.649,60
	REALIZADO						