CRONOGRAMA FISICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Serviço: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS , ORÇAMENTOS, CADERNO DE ENCARGOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMÓRIA DE CÁLCULO EM DIVERSAS LOCALIDADES - PETRÓPOLIS - RJ.

04/201712/2014

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	MÊS. 5	MÊS. 6
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	233.020,58	100,00%	15,00% 34.953,09	32,00% 74.566,59	19,00% 44.273,91	22,00% 51.264,53	7,00% 16.311,44	5,00% 11.651,03
	Total	233.020,58	100,00%						
	BDI = 22%	51.264,52							
	Total Geral	284.285,10							
	CRONOGRAMA FINANCEIRO								
MENSAL	**PREVISTO**			34.953,09	74.566,59	44.273,91	51.264,53	16.311,44	11.651,03
	BDI = 22%			7.689,67	16.404,65	9.740,26	11.278,20	3.588,52	2.563,23
	Total Previsto			42.642,76	90.971,23	54.014,17	62.542,72	19.899,96	14.214,26
	REALIZADO								
	BDI = 22%								
	Total Realizado								
ACUMULADO	**PREVISTO**			34.953,09	109.519,67	153.793,58	205.058,11	221.369,55	233.020,58
	BDI = 22%			7.689,68	24.094,33	33.834,59	45.112,78	48.701,30	51.264,52
	Total Previsto			42.642,77	133.614,00	187.628,17	250.170,89	270.070,85	284.285,10
	REALIZADO								
	BDI = 22%								
	Total Realizado								