PREFEITURA MUNCIPAL DE PETRÓPOLIS

DATA: ABRIL/2022

SERVIÇO: MURETA ESTAQUEADA, RUAS PAULINO GUIMARÃES E PERONI AMÉRICO - CHÁCARA FLORA, PETRÓPOLIS-RJ.

IO: ABR/2022 - desonerado

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO	16.809,75	11,97%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				5.042,93	5.042,93	5.042,93	1.680,98
2	CANTEIRO DE OBRA	28.612,95	20,38%	70,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				20.029,07	2.861,30	2.861,30	2.861,30
3	MOVIMENTO DE TERRA	18.734,74	13,34%	75,00%	25,00%		
				14.051,06	4.683,69		
4	TRANSPORTES	16.720,32	11,91%	50,00%	50,00%		
				8.360,16	8.360,16		
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.507,91	6,06%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				2.552,37	2.552,37	2.552,37	850,79
6	GALERIAS DRENOS E CONEXOES	754,38	0,54%			100,00%	
						754,38	
8	BASES E PAVIMENTOS	1.002,16	0,71%		35,00%	25,00%	40,00%
					350,76	250,54	400,86
10	FUNDAÇÕES	17.613,16	12,54%	75,00%	25,00%		
				13.209,87	4.403,29		
11	ESTRUTURAS	31.648,92	22,54%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				9.494,68	9.494,68	9.494,68	3.164,89
	TOTAL	140.404,29	100,00%				
	BDI (24,23%)	34.019,96					
	TOTAL (R$):	174.424,25					

PREVISTO x REALIZADO

MENSAL	PREVISTO	72.740,12	37.749,16	20.956,19	8.958,82
	BDI	17.624,93	9.146,62	5.077,68	2.170,72
	REALIZADO	90.365,06	46.895,78	26.033,87	11.129,54
ACUMULADO	PREVISTO	72.740,12	110.489,28	131.445,47	140.404,29
	BDI	17.624,93	26.771,55	31.849,24	34.019,96
	REALIZADO	90.365,06	137.260,84	163.294,71	174.424,25