CRONOGRAMA FISICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Serviço: EXECUÇÃO DE REFORMA DO INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE SAUDE - CENTRO - PETRÓPOLIS - RJ

I0=07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	MÊS. 5	MÊS. 6
1	SERVIÇOS DE ESCRITORIO LABORATORIO E CAMPO	30.611,25	5,69%	16,50% 5.050,86	16,50% 5.050,86	16,50% 5.050,86	16,50% 5.050,86	16,50% 5.050,86	17,50% 5.356,97
2	CANTEIRO DE OBRAS	3.227,56	0,60%	100,00% 3.227,56					
3	MOVIMENTO DE TERRA	5.267,16	0,98%	50,00% 2.633,58	40,00% 2.106,86	10,00% 526,72			
4	TRANSPORTES	1.170,16	0,22%	40,00% 468,06	30,00% 351,05	10,00% 117,02	10,00% 117,02	10,00% 117,02	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	623,00	0,12%	70,00% 436,10	10,00% 62,30	10,00% 62,30	10,00% 62,30		
6	GALERIA DRENOS E CONEXOES	3.312,22	0,62%		20,00% 662,44	40,00% 1.324,89	20,00% 662,44	20,00% 662,44	
7	INDICE GERAL P/SERV. DE INST. ELETR. E HIDRO-SANIT.	388.013,03	72,18%	5,00% 19.400,65	10,00% 38.801,30	30,00% 116.403,91	25,00% 97.003,26	20,00% 77.602,61	10,00% 38.801,30
8	APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECAN	105.340,67	19,60%					30,00% 31.602,20	70,00% 73.738,47
	Total	537.565,05	100,00%						
	Total Geral	537.565,05							
				CRONOGRAMA FINANCEIRO					
MENSAL	**PREVISTO**			31.216,81	47.034,82	123.485,69	102.895,87	115.035,12	117.896,74
	Total Previsto			31.216,81	47.034,82	123.485,69	102.895,87	115.035,12	117.896,74
	REALIZADO								
	Total Realizado								
ACUMULADO	**PREVISTO**			31.216,81	78.251,63	201.737,31	304.633,19	419.668,31	537.565,05
	Total Previsto			31.216,81	78.251,63	201.737,31	304.633,19	419.668,31	537.565,05
	REALIZADO								
	Total Realizado								