theopratique®
arquitetura · engenharia

PREFEITURA MUNCIPAL DE PETRÓPOLIS

DATA: OUT/2023

LOCAL: RUA ITALIA, VILA MILITAR - PETRÓPOLIS - RJ

SERVIÇO: PROJETO DE BARREIRA INELÁSTICA, ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE E DRENAGEM

I0: ABRIL/2023

LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREARJ- 91100475/D

LC DIAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERV. ESCR., LAB. E CAMPO	359.372,64	9,00%	30,00%	30,00%	15,00%	15,00%	10,00%	0,00%
				107.811,79	107.811,79	53.905,90	53.905,90	35.937,26	0,00
2	CANTEIRO DE OBRA	81.225,93	2,03%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				40.612,97	40.612,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	156.213,29	3,91%	30,00%	25,00%	20,00%	10,00%	10,00%	5,00%
				46.863,99	39.053,32	31.242,66	15.621,33	15.621,33	7.810,66
4	TRANSPORTES	178.624,28	4,47%	30,00%	25,00%	20,00%	10,00%	10,00%	5,00%
				53.587,28	44.656,07	35.724,86	17.862,43	17.862,43	8.931,21
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	201.655,85	5,05%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
				40.331,17	40.331,17	40.331,17	40.331,17	20.165,58	20.165,58
6	GALERIAS DRENOS E CONEXOS	746.862,23	18,70%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%
				112.029,33	112.029,33	112.029,33	149.372,45	149.372,45	112.029,33
8	BASES E PAVIMENTOS	345.094,13	8,64%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%
				51.764,12	51.764,12	51.764,12	69.018,83	69.018,83	51.764,12
9	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	63.906,95	1,60%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%
				15.976,74	-	-	-	-	47.930,21
10	FUNDAÇÕES	5.625,48	0,14%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
				1.125,10	1.125,10	1.125,10	1.125,10	1.125,10	0,00
11	ESTRUTURAS	963.381,69	24,12%	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%
				48.169,08	48.169,08	192.676,34	192.676,34	240.845,42	240.845,42
14	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA	252.360,10	6,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	-	-	-	252.360,10
17	PINTURA	25.532,00	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	-	-	-	25.532,00
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIV(	9.495,29	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	-	-	-	9.495,29
19	EQUIPAMENTOS	149.792,28	3,75%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
				29.958,46	29.958,46	22.468,84	22.468,84	22.468,84	22.468,84
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	454.887,71	11,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				-	-	-	-	227.443,85	227.443,85
	SUB-TOTAL	3.994.029,84	100,00%						
	BDI (25,98%)	1.037.648,95							
	TOTAL (R$):	5.031.678,80							

PREVISTO x REALIZADO

		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
MENSAL	PREVISTO	548.230,02	515.511,41	541.268,31	562.382,37	799.861,09	1.026.776,64
	BDI	142.430,16	133.929,86	140.621,50	146.106,93	207.803,91	266.756,57
	TOTAL	690.660,18	649.441,27	681.889,81	708.489,30	1.007.665,00	1.293.533,21
ACUMULADO	PREVISTO	548.230,02	1.063.741,43	1.605.009,74	2.167.392,11	2.967.253,21	3.994.029,84
	BDI	142.430,16	276.360,02	416.981,53	563.088,47	770.892,38	1.037.648,95
	TOTAL	690.660,19	1.340.101,46	2.021.991,27	2.730.480,59	3.738.145,59	5.031.678,80