CRONOGRAMA FISICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Serviço: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - VICENZO RIVETTI - PETROPOLIS - R J
I0 = 04/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	MÊS. 5	MÊS. 6	MÊS. 7	MÊS. 8
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	209.745,04	17,02%	40,00%	20,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				83.898,02	41.949,01	20.974,50	20.974,50	10.487,25	10.487,25	10.487,25	10.487,25
2	Canteiro de Obras	21.416,01	1,74%	65,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				13.920,41	1.070,80	1.070,80	1.070,80	1.070,80	1.070,80	1.070,80	1.070,80
3	Movimento de terra	33.412,80	2,71%	20,00%	30,00%	25,00%	20,00%	5,00%			
				6.682,56	10.023,84	8.353,20	6.682,56	1.670,64			
4	Transportes	3.619,64	0,29%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
				361,96	723,93	723,93	723,93	361,96	361,96	180,98	180,98
5	Serviços complementares	16.999,59	1,38%		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	70,00%
					849,98	849,98	849,98	849,98	849,98	849,98	11.899,71
6	Galerias, Drenos e Conexos	22.920,83	1,86%		30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%		
					6.876,25	6.876,25	4.584,17	2.292,08	2.292,08		
8	Bases e pavimentos	21.981,71	1,78%		10,00%					30,00%	60,00%
					2.198,17					6.594,51	13.189,03
9	Serviços de Parques e Jardins	21.786,97	1,77%							70,00%	30,00%
										15.250,88	6.536,09
10	Fundações	45.015,60	3,65%	40,00%	60,00%						
				18.006,24	27.009,36						
11	Estruturas	143.016,47	11,60%	10,00%	40,00%	30,00%	20,00%				
				14.301,65	57.206,59	42.904,94	28.603,29				
12	Alvenarias e Divisórias	29.554,71	2,40%			10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	
						2.955,47	8.866,41	8.866,41	5.910,94	2.955,47	
13	Revestimentos de Paredes, Tetos e Pisos	131.710,61	10,69%		5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%
					6.585,53	6.585,53	13.171,06	26.342,12	39.513,18	26.342,12	13.171,06
14	Esquadrias de madeira, Serralheria, Ferragens e	171.787,19	13,94%					30,00%	40,00%	20,00%	10,00%
								51.536,16	68.714,88	34.357,44	17.178,72
15	Indice Geral p/ Serviços de Instalação Elétrica e Hidro-Sanit.	104.566,76	8,48%			10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%
						10.456,68	20.913,35	20.913,35	20.913,35	15.685,01	15.685,01
16	Coberturas, Isolamentos e Impermeabilizações	66.305,02	5,38%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
							13.261,00	13.261,00	13.261,00	13.261,00	13.261,00
17	Pintura	61.754,51	5,01%							30,00%	70,00%
										18.526,35	43.228,16
18	Aparelhos Hidráulicos, Sanitários, Eletricos,	89.277,73	7,24%							30,00%	70,00%
										26.783,32	62.494,41
19	Equipamentos	9.380,80	0,76%								100,00%
											9.380,80
21	Iluminação Pública	28.168,40	2,29%						30,00%	40,00%	30,00%
									8.450,52	11.267,36	8.450,52
	Total	1.232.420,39	100,00%								
	BDI = 25,92%	319.443,37									
	Total Geral	1.551.863,76									

CRONOGRAMA FINANCEIRO

MENSAL	**PREVISTO**	137.170,83	154.493,45	101.751,28	119.701,06	137.651,77	171.825,96	183.612,49	226.213,55
	BDI = 25,92%	35.554,68	40.044,70	26.373,93	31.026,52	35.679,34	44.537,29	47.592,36	58.634,55
	Total Previsto	172.725,51	194.538,16	128.125,21	150.727,58	173.331,11	216.363,24	231.204,84	284.848,10
	REALIZADO								
	BDI = 25,92%								
	Total Realizado								
ACUMULADO	**PREVISTO**	137.170,83	291.664,29	393.415,57	513.116,63	650.768,40	822.594,35	1.006.206,84	1.232.420,39
	BDI = 25,92%	35.554,68	75.599,38	101.973,32	132.999,83	168.679,17	213.216,46	260.808,81	319.443,37
	Total Previsto	172.725,51	367.263,67	495.388,88	646.116,46	819.447,56	1.035.810,81	1.267.015,65	1.551.863,76
	REALIZADO								
	BDI = 25,92%								
	Total Realizado								