## CRONOGRAMA FISICO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

**Serviço: EXECUÇÃO DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO CENTRO DA CIDADE - ERIL - PETRÓPOLIS - RJ**
**I0 = 03/2019**

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | MÊS. 1 | MÊS. 2 | MÊS. 3 | MÊS. 4 | MÊS. 5 | MÊS. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviços de Escrit. Lab. e Campo | 99.947,93 | 9,73% | 50,00%<br>49.973,97 | 10,00%<br>9.994,79 | 10,00%<br>9.994,79 | 10,00%<br>9.994,79 | 10,00%<br>9.994,79 | 10,00%<br>9.994,79 |
| 2 | Canteiro de Obras | 22.228,65 | 2,16% | 50,00%<br>11.114,33 | 10,00%<br>2.222,87 | 10,00%<br>2.222,87 | 10,00%<br>2.222,87 | 10,00%<br>2.222,87 | 10,00%<br>2.222,87 |
| 3 | Movimento de terra | 3.009,24 | 0,29% | | 55,00%<br>1.655,08 | 45,00%<br>1.354,16 | | | |
| 4 | Transportes | 41.508,30 | 4,04% | 5,00%<br>2.075,42 | 5,00%<br>2.075,42 | 5,00%<br>2.075,42 | 10,00%<br>4.150,83 | 10,00%<br>4.150,83 | 65,00%<br>26.980,40 |
| 5 | Serviços complementares | 135.959,74 | 13,24% | 20,00%<br>27.191,95 | 20,00%<br>27.191,95 | 15,00%<br>20.393,96 | 15,00%<br>20.393,96 | 15,00%<br>20.393,96 | 15,00%<br>20.393,96 |
| 6 | Galerias, Drenos e Conexos | 1.652,28 | 0,16% | | 100,00%<br>1.652,28 | | | | |
| 8 | Bases e Pavimentos | 91.283,94 | 8,89% | | | | | | 100,00%<br>91.283,94 |
| 11 | Estruturas | 13.210,12 | 1,29% | | 40,00%<br>5.284,05 | 60,00%<br>7.926,07 | | | |
| 13 | Revestimentos de Paredes, Tetos e Pisos | 178.453,64 | 17,38% | 15,00%<br>26.768,05 | 15,00%<br>26.768,05 | 20,00%<br>35.690,73 | 20,00%<br>35.690,73 | 15,00%<br>26.768,05 | 15,00%<br>26.768,05 |
| 14 | Esquadrias de madeira, Serralheria, Ferragens e | 57.445,21 | 5,59% | | | | | 70,00%<br>40.211,65 | 30,00%<br>17.233,56 |
| 15 | Indice Geral p/ Serviços de Instalação Elétrica e Hidro-Sanit. | 118.266,04 | 11,52% | | 20,00%<br>23.653,21 | 20,00%<br>23.653,21 | 30,00%<br>35.479,81 | 20,00%<br>23.653,21 | 10,00%<br>11.826,60 |
| 16 | Coberturas, Isolamentos e Impermeabilizações | 64.431,65 | 6,27% | 50,00%<br>32.215,83 | 50,00%<br>32.215,83 | | | | |
| 17 | Pintura | 68.954,93 | 6,72% | | | | 20,00%<br>13.790,99 | 40,00%<br>27.581,97 | 40,00%<br>27.581,97 |
| 18 | Aparelhos Hidráulicos, Sanitários, Eletricos, | 130.527,04 | 12,71% | | 20,00%<br>26.105,41 | 20,00%<br>26.105,41 | 20,00%<br>26.105,41 | 20,00%<br>26.105,41 | 20,00%<br>26.105,41 |
| 19 | Equipamentos | 33.369,39 | 3,25% | 50,00%<br>16.684,70 | 45,00%<br>15.016,23 | | | | 5,00%<br>1.668,47 |
| 21 | Iluminação Pública | 435,14 | 0,04% | | 20,00%<br>87,03 | 20,00%<br>87,03 | 20,00%<br>87,03 | 20,00%<br>87,03 | 20,00%<br>87,03 |
| | Total Geral | 1.060.683,24 | | | | | | | |
| | **CRONOGRAMA FINANCEIRO** | | | | | | | | |
| **MENSAL** | **PREVISTO** | | | 166.024,22 | 173.922,17 | 129.503,64 | 147.916,41 | 181.169,76 | 262.147,04 |
| | Total Previsto | | | 166.024,22 | 173.922,17 | 129.503,64 | 147.916,41 | 181.169,76 | 262.147,04 |
| | **REALIZADO** | | | | | | | | |
| | Total Realizado | | | | | | | | |
| **ACUMULADO** | **PREVISTO** | | | 166.024,22 | 339.946,39 | 469.450,03 | 617.366,44 | 798.536,20 | 1.060.683,24 |
| | Total Previsto | | | 166.024,22 | 339.946,39 | 469.450,03 | 617.366,44 | 798.536,20 | 1.060.683,24 |
| | **REALIZADO** | | | | | | | | |
| | Total Realizado | | | | | | | | |