PREFEITURA MUNCIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS
DATA: FEVEREIRO/2019
SERVIÇO: OBRA PREVENTIVA DE DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA LOCALIDADE 1° DE MAIO I - REVISADA , 1° DISTRITO DE PETRÓPOLIS , RJ
IO:FEV/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVICOS PRELIMINARES	23.114,72	2,18%	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**
				5.778,68	5.778,68	5.778,68	5.778,68
2	PROJETO EXECUTIVO	40.451,84	3,81%	**50,00%**	**50,00%**		
				20.225,92	20.225,92		
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	46.671,68	4,40%	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**
				11.667,92	11.667,92	11.667,92	11.667,92
4	SERVICOS COMPLEMENTARES	74.500,68	7,02%	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**40,00%**
				14.900,14	14.900,14	14.900,14	29.800,27
5	CONTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	535.946,14	50,48%	**30,00%**	**30,00%**	**20,00%**	**20,00%**
				160.783,84	160.783,84	107.189,23	107.189,23
6	DRENAGEM	340.949,15	32,12%	**10,00%**	**30,00%**	**30,00%**	**30,00%**
				34.094,92	102.284,75	102.284,75	102.284,75
	TOTAL	**1.061.634,21**	**100,00%**				

PREVISTO x REALIZADO

MENSAL	**PREVISTO**	**247.451,41**	**315.641,24**	**241.820,71**	**256.720,85**
	REALIZADO				
ACUMULADO	**PREVISTO**	**247.451,41**	**563.092,66**	**804.913,37**	**1.061.634,21**
	REALIZADO				

LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil