CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
QUADRA CHAPA 04 - VALÁPARAISO - PETRÓPOLIS
Serviços:Instalações Elétricas, Alambrado, Guarda Corpo, SPDA e Revestimento do Piso da Quadra

I0=04/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	MÊS. 5	MÊS. 6	TOTAL
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	14.259,68	5,19	16,66% 2.375,66	16,66% 2.375,66	16,67% 2.377,09	16,67% 2.377,09	16,67% 2.377,09	16,67% 2.377,09	100,00% 14.259,68
3	Movimento de terra	8.676,59	3,16	50,00% 4.338,30	40,00% 3.470,64	10,00% 867,66				100,00% 8.676,59
4	Transportes	2.721,87	0,99	35,00% 952,65	30,00% 816,56	20,00% 544,37	10,00% 272,19	5,00% 136,09		100,00% 2.721,87
5	Serviços complementares	15.220,31	5,54	20,00% 3.044,06	20,00% 3.044,06	20,00% 3.044,06	20,00% 3.044,06	15,00% 2.283,05	5,00% 761,02	100,00% 15.220,31
6	Galeria Drenos e Conexos	2.651,25	0,96	10,00% 265,13	50,00% 1.325,63	30,00% 795,38	10,00% 265,13			100,00% 2.651,25
8	Bases e Pavimentos	7.899,51	2,87						100,00% 7.899,51	387,36% 7.899,51
9	Serviços de Parques e Jardins	114.769,33	41,75						100,00% 114.769,33	4274,90% 114.769,33
11	Estruturas	1.037,70	0,38	10,00% 103,77	40,00% 415,08	30,00% 311,31	20,00% 207,54			100,00% 1.037,70
12	Alvenarias e Divisórias	181,41	0,07	10,00% 18,14	40,00% 72,56	30,00% 54,42	20,00% 36,28			100,00% 181,41
13	Revestimento de Parees Tetos e Pisos	343,37	0,12				10,00% 34,34	60,00% 206,02	30,00% 103,01	100,00% 343,37
14	Esquadrias de PVC, Ferro, Alumínio ou Madeira, Vidraças e Ferragens	19.299,85	7,02						100,00% 19.299,85	100,00% 19.299,85
15	Indice Geral p/ Serv. De Inst. Elétr. E Hidro-Sanit.	31.416,93	11,43						100,00% 31.416,93	100,00% 31.416,93
16	Cobertura e Impermeabilização	162,94	0,06					20,00% 32,59	80,00% 130,35	100,00% 162,94
17	Pintura	7.491,97	2,73					20,00% 1.498,39	80,00% 5.993,58	100,00% 7.491,97
18	Equipamentos Hidráulicos, Sanitários,Elétricos, Mecânicos e Esportivos	1.375,44	0,50						100,00% 1.375,44	100,00% 1.375,44
21	Iluminação Pública	47.395,28	17,24						100,00% 47.395,28	100,00% 47.395,28
	Total Total Geral	274.903,43 274.903,43	100,00%							
					CRONOGRAMA FINANCEIRO					
MENSAL	**PREVISTO** Total Previsto			11.097,71 11.097,71	11.520,19 11.520,19	7.994,29 7.994,29	6.236,62 6.236,62	6.533,23 6.533,23	231.521,38 231.521,38	101.925,35 274.903,43
	REALIZADO Total Realizado									
ACUMULADO	**PREVISTO** Total Previsto			11.097,71 11.097,71	22.617,90 22.617,90	30.612,19 30.612,19	36.848,81 36.848,81	43.382,05 43.382,05	274.903,43 274.903,43	
	REALIZADO Total Realizado									