CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
QUADRA CHAPA 04 - VALÁPARAISO - PETRÓPOLIS
Serviços:Instalações Elétricas, Alambrado, Guarda Corpo, SPDA e Revestimento do Piso da Quadra

I0=04/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	MÊS. 5	MÊS. 6	TOTAL
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	16.130,37	5,75	16,66% 2.687,32	16,66% 2.687,32	16,67% 2.688,93	16,67% 2.688,93	16,67% 2.688,93	16,67% 2.688,93	100,00% 16.130,37
3	Movimento de terra	11.014,64	3,92	50,00% 5.507,32	40,00% 4.405,86	10,00% 1.101,46				100,00% 11.014,64
4	Transportes	4.303,61	1,53	35,00% 1.506,26	30,00% 1.291,08	20,00% 860,72	10,00% 430,36	5,00% 215,18		100,00% 4.303,61
5	Serviços complementares	15.219,10	5,42	20,00% 3.043,82	20,00% 3.043,82	20,00% 3.043,82	20,00% 3.043,82	15,00% 2.282,87	5,00% 760,96	100,00% 15.219,10
6	Galeria Drenos e Conexos	2.651,25	0,94	10,00% 265,13	50,00% 1.325,63	30,00% 795,38	10,00% 265,13			100,00% 2.651,25
8	Bases e Pavimentos	7.899,45	2,81						100,00% 7.899,45	381,42% 7.899,45
9	Serviços de Parques e Jardins	114.769,33	40,89						100,00% 114.769,33	4188,66% 114.769,33
11	Estruturas	1.046,21	0,37	10,00% 104,62	40,00% 418,48	30,00% 313,86	20,00% 209,24			100,00% 1.046,21
12	Alvenarias e Divisórias	181,41	0,06	10,00% 18,14	40,00% 72,56	30,00% 54,42	20,00% 36,28			100,00% 181,41
13	Revestimento de Parees Tetos e Pisos	343,37	0,12				10,00% 34,34	60,00% 206,02	30,00% 103,01	100,00% 343,37
14	Esquadrias de PVC, Ferro, Alumínio ou Madeira, Vidraças e Ferragens	19.299,85	6,88						100,00% 19.299,85	100,00% 19.299,85
15	Indice Geral p/ Serv. De Inst. Elétr. E Hidro-Sanit.	31.417,01	11,19						100,00% 31.417,01	100,00% 31.417,01
16	Cobertura e Impermeabilização	163,25	0,06					20,00% 32,65	80,00% 130,60	100,00% 163,25
17	Pintura	7.491,94	2,67					20,00% 1.498,39	80,00% 5.993,55	100,00% 7.491,94
18	Equipamentos Hidráulicos, Sanitários,Elétricos, Mecânicos e Esportivos	1.375,44	0,49						100,00% 1.375,44	100,00% 1.375,44
21	Iluminação Pública	47.395,28	16,88						100,00% 47.395,28	100,00% 47.395,28
	Total Total Geral	280.701,51 280.701,51	100,00%							
				CRONOGRAMA FINANCEIRO						
MENSAL	**PREVISTO** Total Previsto			13.132,61 13.132,61	13.244,75 13.244,75	8.858,60 8.858,60	6.708,10 6.708,10	6.924,04 6.924,04	231.833,41 231.833,41	107.723,38 280.701,51
	REALIZADO Total Realizado									
ACUMULADO	**PREVISTO** Total Previsto			13.132,61 13.132,61	26.377,36 26.377,36	35.235,96 35.235,96	41.944,06 41.944,06	48.868,10 48.868,10	280.701,51 280.701,51	
	REALIZADO Total Realizado									