CRONOGRAMA FISICO - COMUNIDADE VALE DO CARANGOLA

SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				Mês 5				Mês 6				Mês 7			
		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
ETAPA I	Diagnóstico básico do núcleo																												
	Reconhecimento do território, identificação das lideranças																												
	Mobilização social																												
	Assembleia																												
	Cartografia basica																												
	Plantão social																												
	Notificação dos confrontantes																												
ETAPA II	Mobilização p/ apresentação diagnóstico																												
	Reunião informativa																												
	Mobilização para o cadastro fisico																												
	Cadastro Físico																												
	Plantão social/jurídico																												
	Estudo técnico ambiental																												
	Estudo técnico riscos																												
	Relatório técnico do diagnóstico																												
	Mobilização																												
	Reunião apresentação diagnóstico																												
ETAPA III	Projeto de regularização fundiária																												
	Mobilização/																												
	Apresentação projeto																												
	Cadastro social																												
	Plantão social																												
	Plantas individuais																												
	Projeto de obras de infraestrutura																												
ETAPA IV	Registro REURB																												
	Mobilização para assinatura																												
	Assinatura/ entrega																												
	Registro REURB																												
	Mobilização para entrega dos titulos																												
	Entrega dos titulos																												
	Relatório final																												

Mês 8				Mês 9				Mês 10				Mês 11				Mês 12			
1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª

REURB

TTS