PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SEGURANÇA, SERVIÇOS E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE USO TEMPORÁRIO, LOCAÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA DIVERSOS LOGRADOUROS - PETRÓPOLIS - RJ

DESONERADO — **ANEXO V**

IO = 06/19

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4
1	SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO	209.121,60	6,41%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				52.280,40	52.280,40	52.280,40	52.280,40
2	CANTEIRO DE OBRA	9.383,33	0,29%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				2.345,83	2.345,83	2.345,83	2.345,83
19	EQUIPAMENTOS	186.713,76	5,72%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				46.678,44	46.678,44	46.678,44	46.678,44
21	Iluminação Pública	2.859.155,26	87,59%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				714.788,82	714.788,82	714.788,82	714.788,82
	Total	3.264.373,95	100,0%				
	BDI = 25,92%	846.125,72					
	Total Geral	4.110.499,68					
	CRONOGRAMA FINANCEIRO						
MENSAL	PREVISTO			816.093,49	816.093,49	816.093,49	816.093,49
	BDI = 25,92%			211.531,43	211.531,43	211.531,43	211.531,43
	Total Previsto			1.027.624,92	1.027.624,92	1.027.624,92	1.027.624,92
	REALIZADO						
	BDI = 25,92%						
	Total Realizado						
ACUMULADO	PREVISTO			816.093,49	1.632.186,98	2.448.280,47	3.264.373,96
	BDI = 25,92%			211.531,43	423.062,87	634.594,30	846.125,73
	Total Previsto			1.027.624,92	2.055.249,85	3.082.874,77	4.110.499,68
	REALIZADO						
	BDI = 25,92%						
	Total Realizado						