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             PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS


                                SECRETARIA DE OBRAS




ANEXO VI - PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO
 1  IDENTIFICAÇÃO 
	Programa: Ações de Infraestrutura Urbana 
	Contrato CAIXA nº: 1042.279-62/2017

	Ação/Modalidade: Estabilização de Talude/ Drenagem

	Empreendimento:

	Localização/Município: Petrópolis 
	UF:RJ
	LAT/LONG:

	Fonte de recursos: Emenda Parlamentar
	Regime de execução do PTTS: Dispensa 

	Objeto de intervenção: Drenagem e Contenção na Rua Primeiro de Maio

	Proponente: Prefeitura Municipal de Petrópolis 
RT Social: Denise Lima dos Santos
Formação: 27484 - 7º Região.
Tel.:22338156
e-mail: habita.tecnicosocialpetropolis@gmail.com

	Agente Executor (Responsável pela execução do PTTS):
RT Social:
Formação:
Tel:
e-mail:


 2  ALTERAÇÕES PROPOSTAS
	Ao analisar a topografia da Rua Primeiro de Maio e da Rua Paulista, em seu trecho final, na servidão José Hansel, constatou-se a existência de alguns talvegues, diversas residências no entorno, áreas impermeabilizadas, seja em virtude de servidões e escadas existentes. Todos estes fatores combinados resultaram no escoamento desordenado das águas pluviais, sem o devido encaminhamento, e, em virtude de um volume alto e anormal de chuva no dia 15/02/2022, culminando em escorregamento de talude, afetando algumas casas estruturalmente, causando sua interdição, foi necessário mudar o escopo da intervenção proposta, do ponto de vista da engenharia e, consequentemente, algumas atividades e ajustar o cronograma de execução de 4 meses para 7 meses.
Não há, no entanto, reassentamento de famílias, uma vez que os moradores das casas atingidas já se encontram no aluguel social.


 3  JUSTIFICATIVA DA REPROGRAMAÇÃO

	Em função da alteração de características da área de intervenção e do entorno, não se tratando de reassentamento, devido ao escorregamento ocorrido, faz-se necessário reprogramar o convênio devido ao atual cenário do local. É necessário intervir na localidade com obras de contenção de talude e sistema de drenagem para:
· Evitar novo escorregamento do talude existente, colocando em risco as casas tanto à montante, quanto à jusante, que se encontram ao final da Rua Paulista e na servidão José Hansel; 
· Ordenar o fluxo de água pluvial, através do sistema de drenagem proposto, para fins de prevenção, fazendo a ligação deste sistema com a rede pública de coleta de água pluvial. 
Entende-se que este conjunto de obras juntamente com a mobilização e prevenção socioambiental trará maior segurança ao local e mitigará riscos de novas ocorrências.


 4  IMPACTOS 

	Não haverá remoção, serão demolidas 05 (cinco) moradias, parcial ou totalmente condenadas, já interditadas, cujos  moradores já se encontram amparados pelo aluguel social, visando a implantação de suavização de talude, execução de dispositivos de drenagem e remoção de entulho. Em virtude da reprogramação da obra tivemos o impacto no cronograma de execução, que passou de 4 meses para 7 meses, gerando um aumento de valor no TTS.


5
METODOLOGIA E ATIVIDADES PROPOSTAS
As ações do Trabalho Técnico Social (TTS) têm como objetivo principal a promoção da participação da comunidade no processo de implantação das obras de drenagem, beneficiando toda a população residente do bairro e principalmente no seu entorno. As ações visam, ainda, à garantia da sustentabilidade da intervenção e a sensibilização para questões de preservação e recuperação ambiental, especialmente no que se refere à inibição de ocupação de áreas de risco através das informações e participação comunitária.

5.1  Caracterização socioeconômica das famílias beneficiárias
Objetivo: Conhecer as famílias beneficiárias e todas as suas especificidades, em relação à renda, escolaridade, composição familiar, faixa etária, situação de trabalho e etc.
Equipe envolvida: Assistente Social e Agente Social;
Público Alvo: Famílias beneficiada com a intervenção;
Local: Visita as casas do entorno da intervenção;
Período: mês 01. Será realizada durante uma vez na semana nas três primeiras semanas do mês, durante 4 horas diárias, totalizando 12 horas. A última semana do mês será para realizar a tabulação dos dados durante 4 horas. Horas totais para a atividade = 16 horas
Descrição da atividade: Visitas domiciliares para preenchimento da pesquisa de caracterização familiar. O formulário deverá ser elaborado e aprovado pela prefeitura antes do início da aplicação da pesquisa, de modo a garantir o levantamento de todos os dados necessários para o desenvolvimento do trabalho social. 
Recursos utilizados: Visitas Domiciliares, xerox do formulário (2 páginas para cada família. Considerando 30 famílias), pranchetas, canetas, carro para deslocamento. 
Produto apresentado: relatório descritivo, fotográfico e tabulação dos dados da pesquisa.
5.2 Mobilização, organização e informação comunitária:
Objetivo: Estabelecer parcerias, mobilizar a comunidade a participar das atividades e informar sobre as etapas da intervenção.
Equipe envolvida: Assistente Social e Agente Social;
Público Alvo: Famílias beneficiada com a intervenção;
Local: Visita as casas do entorno da intervenção;
Período: mês 01, 02, 04, 06. Será realizada uma vez por mês, durante 4 horas, totalizando 16 horas para a atividade.
Descrição da atividade: A mobilização das famílias para participar e se inteirar do trabalho que será realizado será executada pela equipe contratada que irá fazer visita no entorno da intervenção, conforme polígono em anexo.
Recursos utilizados: Visitas Domiciliar, papel, prancheta, caneta, carro para deslocamento e panfletos informativos. 
Produto apresentado: relatório descritivo e fotográfico

5.3 Reuniões de equipe:
Objetivo: Realizar reuniões e planejamento mensal com toda equipe do projeto, inclusive colaboradores e fiscais do proponente. Nesta reunião será feita avaliação das atividades executadas, buscando sempre aperfeiçoar o trabalho empreendido.
Equipe envolvida: Assistente Social, Agente Social e Fiscal PMP;
Local: PMP;
Período: mês 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, durante 2 horas mensais, totalizando 14 horas.
Recursos utilizados: Veículo para deslocamento, computador e câmera fotográfica;
Produto apresentado: Ata de reunião, lista de presença, relatório descritivo, fotográfico.
5.4 Reunião com as famílias beneficiárias 

1ª reunião – Reunião Inicial:
Objetivo: Realizar apresentação do projeto de engenharia e a proposta do trabalho social aos moradores para prestar conhecimento à população que será beneficiada com as ações (sociais e obras) do projeto.
Equipe envolvida: Assistente Social e Agente de Apoio, fiscal PMP, participação da empresa contratada de obra e representantes do PMP da Secretaria de Obras;
Público Alvo: Famílias beneficiadas pela intervenção, estimativa para 30 pessoas;
Período: mês 01. Será realizada uma reunião de 3 horas. 
Produto apresentado: Lista de Presença, Relatório descritivo e fotográfico;
Recursos utilizados: Computador, câmera fotográfica e carro para deslocamento.
Recursos utilizados: Data show (fornecido pela PMP).

2ª reunião – Cine Pipoca:
Objetivo: Acompanhar e discutir o projeto de engenharia e o desenvolvimento da proposta do trabalho social, apresentação de vídeos curtos de conscientização e socioambiental juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, através de cine pipoca com adultos e crianças para trabalhar conservação e prevenção.
Público Alvo: Famílias beneficiadas pela intervenção, estimativa para 30 pessoas;
Período: mês 03. Será realizada uma reunião de 3 horas.
Produto apresentado: Lista de Presença, Relatório descritivo e fotográfico;
Recursos utilizados: Computador, câmera fotográfica e carro para deslocamento.
Recursos para utilização da atividade: pipoca, suco e copo descartável;
Recursos utilizados: Data show (fornecido pela PMP).
3ª reunião com famílias – Fatores e consequências da ocupação desordenada:
Objetivo: Refletir sobre os fatores sociais, políticos, culturais e econômicos e de sustentabilidade.  Nessa reunião, serão enfatizadas as consequências na realização desordenada de unidades habitacionais, e os riscos materiais/econômicos e ambientais, convidar a secretária de meio ambiente para participar e contribuir com o tema. 
Público Alvo: Famílias beneficiadas pela intervenção, estimativa para 30 pessoas.
Período: mês 05. Reunião com 3 horas de duração.
Produto apresentado: Lista de Presença, Relatório descritivo e fotográfico;
Recursos utilizados: Computador, câmera fotográfica e carro para deslocamento.
Recursos utilizados: Data show (fornecido pela PMP);
Participantes: Secretaria de Meio Ambiente.
4ª reunião com famílias – Reunião Final:
Objetivo: Apresentação final para avaliar o projeto e realizar um balanço final sobre a entrega da intervenção, nessa reunião será falado sobre a conclusão do trabalho.
 Público Alvo: Famílias beneficiadas pela intervenção;
Período: mês 07. Reunião com 3 horas de duração.
Produto apresentado: Lista de Presença, Relatório descritivo e fotográfico;
Recursos utilizados: Computador, câmera fotográfica e carro para deslocamento.
Recursos utilizados: Data show (fornecido pela PMP).
5.5 Acompanhar a intervenção:
Objetivo: Equipe acompanhará mensalmente o desenvolver das obras através de visita às obras.
Equipe envolvida: Assistente Social, Agente Social, Engenheiro da obra e 2 representantes da comunidade (Se possível).
Período: mês 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Atividade quinzenal com 3 horas de duração, totalizando 6 horas no mês.
Recursos utilizados: Computador e câmera fotográfica e carro para deslocamento.
Produto apresentado:  Relatório descritivo e fotográfico.
5.6 Educação ambiental e patrimonial:
Objetivo: Desenvolver atividades sobre educação ambiental e patrimonial, em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente. Serão propostas ações sobre educação ambiental voltada para o aquecimento global e suas consequências locais com debate sobre propostas de prevenção e mitigação e adaptabilidade as emergências climáticas.
(Serão fornecidos materiais informativos sobre o tema apresentado na palestra).
1ª Palestra – Mudanças climáticas:
Tema: Conscientização relativa às mudanças climáticas e suas consequências.
Público Alvo: Famílias beneficiadas pela intervenção 30 pessoas;
Período: mês 02 e 04. Atividade com 3 horas de duração por mês.
Produto apresentado: Lista de Presença, Relatório descritivo, fotográfico e impressão do material informativo confeccionado pela secretaria de meio ambiente, bloco de anotações e uma caneta para cada participante; 
Recursos utilizados: Computador, câmera fotográfica, carro para deslocamento.
Recursos utilizados: Data show (fornecido pela PMP).
Equipe envolvida: Assistente Social, Agente Social, Educador Ambiental (secretaria de meio ambiente).
2ª Palestra com as crianças – Mudanças climáticas:
Objetivo: Conscientização relativa às mudanças climáticas e suas consequências e a mudança de atitude em relação as mudanças climáticas, abordando de forma lúdica com linguagem acessível ao público alvo. Será exibido um documentário sobre o tema e depois as crianças farão ilustrações nas cartolinas coloridas. 
Público Alvo: Crianças e adolescente beneficiados pela intervenção 20 crianças;
Período: mês 03 e 07. Atividade com 3 horas de duração por mês.
Produto apresentado: Lista de Presença, Relatório descritivo e fotográfico;
Recursos utilizados: Computador, câmera fotográfica, carro para deslocamento, tesoura, cartolina colorida, cola branca e cola colorida, suco e pipoca para ser distribuído durante a exibição de um documentário.
Recursos utilizados: Data show (fornecido pela PMP).

3ª Palestra – Lixo:
Tema: Conscientização relativa ao correto descarte do lixo, de modo a evitar o descarte nas áreas de drenagem das águas pluviais. 

Público Alvo: Famílias beneficiadas pela intervenção 30 pessoas;
Período: mês 06. Atividade com 3 horas de duração por mês.
Produto apresentado: Lista de Presença, Relatório descritivo, fotográfico e impressão do material informativo confeccionado pela secretaria de meio ambiente; 
Recursos utilizados: Computador, câmera fotográfica, carro para deslocamento.
Recursos utilizados: Data show (fornecido pela PMP).
Equipe envolvida: Assistente Social, Agente Social, Educador Ambiental (secretaria de meio ambiente;
5.7 Avaliação:
Objetivo: Desenvolver avaliação das atividades ao longo da execução do projeto (avaliação mensais) e, durante a reunião final, realizar a avaliação final da intervenção.
Público Alvo: Famílias beneficiadas pela intervenção 30 pessoas;
Período: Mês 01 a 06: avaliação mensal das atividades;
    Mês 07: avaliação final da intervenção; atividade com 4 horas de duração.
Produto apresentado: resultado das avaliações acerca da adequação do horário, do tempo de duração, do entendimento sobre o tema abordado, adequação do material utilizado, etc. A avaliação final deverá avaliar a satisfação da população com a obra e com o trabalho social.

A metodologia deverá ser elaborada pela prefeitura e aplicada pela empresa licitada.
Recursos utilizados: Computador, câmera fotográfica, prancheta, papel, caneta, carro para deslocamento.
Equipe envolvida: Assistente Social, Agente Social.

6
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REPROGRAMADO
	ATIVIDADES
	DESCRIÇÃO
	Mês
01
	Mês
02
	Mês
03
	Mês
04
	Mês
05
	Mês
06
	Mês
07

	Caracterização Socioeconômica
	Levantamento e reconhecimento das famílias do entorno que serão beneficiadas com a intervenção, assim podendo mobilizar as famílias a participar do projeto e das reuniões e palestra.
	X
	
	
	
	
	
	

	Mobilização, organização e informação comunitária
	mobilizar a comunidade a participar das atividades e informar sobre as etapas da intervenção.

	X
	X
	
	X
	
	X
	

	Reunião de Equipe
	Realizar reunião e planejamento junto com a equipe.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Reunião com as famílias
	1ª Reunião – Reunião inicial 
	X
	
	
	
	
	
	

	
	2ª Reunião – Cine Pipoca
	
	
	X
	
	
	
	

	
	3ª Reunião - Fatores e consequências da ocupação desordenada
	
	
	
	
	X
	
	

	
	4ª Reunião – Reunião final
	
	
	
	
	
	
	X

	Acompanhar a intervenção
	Visita da equipe social às obras.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Educação Ambiental e Patrimonial
	1ª Palestra – Mudanças climáticas
	
	X
	
	X
	
	
	

	
	2ª Palestra - Mudanças climáticas (Com crianças)
	
	
	X
	
	
	
	X

	
	3ª Palestra – Lixo
	
	
	
	
	
	X
	

	Avaliação
	Avaliação mensal
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	
	Avaliação final
	
	
	
	
	
	
	X


9 PARECER TÉCNICO 

	O projeto sofreu alterações, devido às intensas chuvas de 2022, tendo sido necessária a elaboração de novo escopo para a intervenção. A PMP tem realizado trabalhos junto às comunidades afetadas, buscando a participação popular na elaboração dos projetos e implantação das obras. O TTS visa atender a este novo cenário, especialmente no que se refere à conscientização da população.


Local e data: _____/______/_____
___________________________________  
Denise Lima dos Santos
Assessor Técnico Adjunto de Análise Técnica Social 

CRESS 27484/ 7ª Região RJ
_________________________________
Vyrna Jacomo de Abreu Nunes
Diretora de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas
Secretaria de Obras – PMP
Anexo I – Polígono de Intervenção
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Anexo II – Distribuição da carga horária dos recursos humanos

(Assistente Social e Agente de Apoio)

	ETAPAS
	ATIVIDADES
	Mês
01
	Mês
02
	Mês
03
	Mês
04
	Mês
05
	Mês
06
	Mês
07

	Caracterização Socioeconômica
	Levantamento e reconhecimento das famílias do entorno que serão beneficiadas com a intervenção, assim podendo mobilizar as famílias a participar do projeto e das reuniões e palestra.
	16h
	
	
	
	
	
	

	Mobilização, organização e informação comunitária
	Mobilizar a comunidade a participar das atividades e informar sobre as etapas da intervenção.

	4h
	4h
	
	4h
	
	4h
	

	Planejamento
	Realizar reunião e planejamento junto com a equipe.
	2h
	2h
	2h
	2h
	2h
	2h
	2h

	Informações à Comunidade
	Realizar reuniões com a população para apresentação do diagnóstico preliminar do projeto e suas evoluções.
	3h
	
	3h
	
	3h
	
	3h

	Acompanhar a intervenção
	Mensalmente a equipe acompanhará o desenvolver das obras através de visita.
	6h
	6h
	6h
	6h
	6h
	6h
	6h

	Educação Ambiental e Patrimonial
	1ª Palestra – Mudanças climáticas
	
	3h
	
	3h
	
	
	

	
	2ª Palestra - Mudanças climáticas (Com crianças)
	
	
	3h
	
	
	
	3h

	
	3ª Palestra – Lixo
	
	
	
	
	
	3h
	

	Aprovação do Projeto
	Realizar reunião com a população para a aprovação do projeto.
	
	
	
	
	
	
	4h

	TOTAL
	31h
	15h
	14h
	15h
	11h
	15h
	18h
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