CRONOGRAMA FISICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS
Servigo: EXECUGAD DE DE CONTENGAO EM MURO GABIAD E RECOMPOSICAC DE LOGRADOURD PUBLICO NA RUA EDGARD ASSUMPGCAD, EM FRENTE AD N° 108 -
INDEPENDENCIA - PETROPOLIS/IR (C2D/19) 10=10/18
ITEM DESCRICAD VALOR Y% MES. 1 MES. 2 MES. 3 MES. 4
1 Servigos de Escrit. Lab. & Campo 10.785 .61 12.08% 40.00% 20.00% 20,00% 20.00%
4.314.25 218712 215712 2157 12
2 Canleiro de Obras 11.341,37 12.70% BS,00% 5.00% 5.00% 5, 00%
9 540,16 567.07 557 07 867.07
3 Movimento de Terra 4,949 81 5.54% 20.00% B0, 00%: 20,00%
989.95 2.560.89 989,96
4 Transportes 612725 B,B5% 30,00% 30, 00%% 35,00% 5.00%
1.838.18 1.838.18 2.144 54 306,35
5 Sermvigos complementaras 3.266,43 3.66% 40,00% 40,00% 15,00% 5.00%
1.306.57 1.308 57 489 95 163,32
3] Gaterias. Drenos e Conexos 3672213 41.13% 40 00%: 410,00% 20.00%
14 688,85 14 688,85 7.344.43
B Bazes & Pavimentos 2 833,08 3.17% 30,00% T0.00%
840 92 1.983,16
] Senvigos de Parques e Jarding 967,20 1,08% 100, 00%
967 .20
10 Fundacdes 1.146.15 1.28% 30,00% 70,00%
343 85 802,31
11 Estrutura 8,286,233 10.40% 60,00% 30.00% 10,00%
5571, T4 2.786 87 928,62
13 Revestimenta de Paredes, Tetos e Pisos 357,78 0,40% 100.00%
57,78
15 indice Geral p/ Servicos de Inst. Eletr. e Hidro-Sanit 1.131.73 1.27% 100,00%
1.131.73
17 Pintura 359, 46 0,40% 100,005
359 48
Tatal 89.274,23 100.00%
BDI = 25,92% 23.129,88
Total Geral 11241411
CRONOGRAMA FINANCEIRD
PREVISTO 18.432.97 28.901,73 24 673,29 ‘_m.nﬁm_u?
MENSAL BDI = 25 92% 4777 .82 7. 75052 5.395,31 42162 "
Total Previsto 23.210,79 A7.652 25 31.068,60 20.482 44 Tt
REALIZADO el
BO| = 25,82% e
Total Realizado
PREVISTO 1 iecan X R/ 18.432,97 4833470 73.007,99 8927423
ACUMULADO BDI = 25,92% ﬁb_._%w L Sl SN 477782 12 528,35 18.923 66 23 139,88
Total Pravisto Ulsesps Sarments Sarre 2321079 £0.863,05 91.921 65 112.414,11
REALIZADO ary A
BDI = 25.92% Diretor de Obras Publicas
Tolal Realizado Matricula o° 20088-1




