

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE
RECURSOS HUMANOS**

FOLHA Nº 70

LIVRO Nº B-55

TERMO Nº 37/2024

Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obras, lavrado sob o termo nº 10/2023, livro nº B-53, folhas nº 27/31, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS** e **GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.**, na forma abaixo:

O **Município de Petrópolis**, inscrito no CNPJ nº 29.138.344/0001-43, sediado na Av. Koeler, nº 260, Centro, Petrópolis/RJ, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Rubens José França Bomtempo, brasileiro, casado, médico, portador da Carteira de Identidade nº 05893700-4 IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 003.675.607-55, residente nesta cidade, ordenador exclusivo de despesas, conforme disposto no Decreto nº 04 de 23 de dezembro de 2021, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.660.549/0001-63, com sede na Rua Taubaté, nº 114, sala 01, Bairro Chácara Canta Galo, Cotia/SP, neste ao representada por seu procurador o Sr. **Alexandre Ricardo dos Santos**, brasileiro, solteiro, analista de licitações, portador da Carteira de identidade nº 27744812 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 176.900.708-33, residente e domiciliado em Cotia/SP, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**. E tendo em vista o despacho exarado no **processo administrativo nº 15816/2023** e nos termos do art. 57, §1º, II, da Lei nº 8.666/93, assinam o presente Termo Aditivo ao contrato em epígrafe, mediante as seguintes cláusulas e condições: **CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente tem por objetivo prorrogação do prazo para a conclusão da obra em mais 180 (cento e oitenta) dias; CLÁUSULA SEGUNDA:** Ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato original, em todos os seus termos, que não conflitarem com os ora estabelecidos. E, por estarem justos e combinados, assinam o presente, em 03 (três) vias de igual teor e forma.*****
Petrópolis, 19 de abril de 2024.



Contratante: Município de Petrópolis

**ALEXANDRE RICARDO DOS
SANTOS:17690070833**

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
RICARDO DOS SANTOS:17690070833
Dados: 2024.04.19 13:41:01 -03'00'

Contratada: GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA