



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|-------------|----------------|
| PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS | Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | VALORES CONTRATADOS (R\$): | | | RECURSO OGU |
| APelido do Empreendimento IMPLANTAÇÃO DE BILHETERIA, REFORMA DA CASA DE SANTOS DUMONT | MUNICÍPIO / UF PETRÓPOLIS | REPASSE 0,00 | CONTRAPARTIDA 0,00 | INVESTIMENTO 0,00 | Nº RRE 1 | |

| | | | | |
|----------------------------|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Situação do TC/CR: #N/D | Percentual previsto em: nov-19 #N/D | Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$) - | Contrapartida (R\$) -396.279,30 |
|----------------------------|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|

| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valores Medidos (R\$) | | | Execução Física Acum. | | |
|------|---------------------------------|----------|------------|-------|--------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|-------|
| | | | | | | | Valor Total (R\$) | Acumulado Período Anterior | No Período | | Acumulado incluindo o Período | |
| 1. | REFORMA CASA SANTOS DUMONT E CE | 0 | 0 | | LOTE 1 | 1 | 396.279,30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |
| 2. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 3. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 4. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 5. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 6. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 7. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 8. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 9. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 10. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| | | | | | | | (%) | (100,00%) | (0,00%) | (0,00%) | (0,00%) | |
| | | | | | | | Repasse | - | #REF! | #REF! | #REF! | |
| | | | | | | | Contrapartida | 396.279,30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| | | | | | | | Outros | - | #REF! | #REF! | #REF! | |
| | | | | | | | Investimento | 396.279,30 | #REF! | #REF! | #REF! | |

#REF!

Observações:

PETRÓPOLIS
Local

quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Data

Representante Tomador
Nome: 0
Cargo: 0

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: 0
Profissão: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: