

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LAGOINHA io=07/2011 1,17ha										i0=12/2019		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO Licitado	PREÇO Theopratique	VALOR PAGO		QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO PARCIAL
								R\$	HH			
<b>1</b>	<b>LEVANTAMENTO GEOTÉCNICO</b>											
1.1	01.003.001-0	Sondagem a percussão, em terreno comum, com ensaio de penetração, diâmetro de 3", <b>inclusive</b> deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo (Vide itens de mobilização e desmobilização na família 01.008)	m	3,22	74,96	241,37	205,16			3,22	105,67	já executado
1.2	01.008.050-0	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe de sondagem a percussão, com transporte até 50km	unid.	0,20387	493,25	100,56	85,48			0,20387	5.088,13	já executado
		<b>SUBTOTAL 1</b>				<b>341,93</b>	<b>290,64</b>	<b>290,64</b>				
<b>2</b>	<b>LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO</b>											
2.1	010160011-0	Locação de equipe de topografia para execução de levantamento ca-dastrais, incluindo os equipamentos, viaturas e no mínimo 3 (três) auxiliares	h	11,52	259,05	2.984,26	2.536,62			1,17	4.852,32	já executado
		<b>SUBTOTAL 2</b>				<b>2.984,26</b>	<b>2.536,62</b>	<b>2.536,62</b>				
<b>3</b>	<b>LEVANTAMENTO CADASTRAL - PROJETO TÉCNICO SOCIAL - PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>											
3.1	05.105.033-0	Mão de Obra de Assistente Social /Sociólogo	h	34,50	61,99	2.138,66	1.817,86	908,93	14,66	34,50	170,36	já executado
3.2	05.105.026-0	Mão de Obra de Auxiliar Técnico	h	68,60	15,30	1.049,58	892,14	446,07	29,15	68,60	15,88	já executado
3.3	05.105.025-0	Mão de Obra de Estagiário	h	51,74	5,06	261,80	222,53	111,27	21,99	51,74	10,20	já executado
		<b>SUBTOTAL 3</b>				<b>3.450,04</b>	<b>2.932,53</b>	<b>1.466,27</b>				
<b>4</b>	<b>ELABORAÇÃO DE PROJETOS</b>											
4.1	01.105.033-0	Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto senior, inclusive encargos sociais	h	51,74	61,99	3.207,36	2.726,26	1.539,63	24,84	23,56	170,36	4.013,34
4.2	05.105.034-0	Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto coordenador geral de projetos ou supervisor	h	34,50	74,38	2.566,11	2.181,19	1.231,81	16,56	15,71	195,92	3.077,58
4.3	05.105.035-0	Mão-de-obra de desenhista "A", inclusive encargos sociais	h	51,74	18,61	962,88	818,45	462,21	24,84	23,56	28,83	679,18
4.4	05.105.050-0	Mão de Obra de Técnico de Edificações	h	51,74	22,37	1.157,42	983,00	555,60	24,84	23,56	34,68	816,99
		<b>SUBTOTAL 4</b>				<b>7.893,78</b>	<b>6.708,90</b>	<b>3.789,26</b>				<b>8.587,09</b>
		<b>TOTAL</b>				<b>14.670,00</b>	<b>12.468,69</b>	<b>5.255,52</b>				<b>8.587,09</b>