

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MORRO DO NELSON 2,7ha										i0=07/2011		i0= 12/2019	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO licitado	PREÇO Theopratique	Valor pago		QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO PARCIAL	
								R\$	HH				
<b>1</b>	<b>LEVANTAMENTO GEOTÉCNICO</b>												
1.1	01.003.001-0	Sondagem a percussão, em terreno comum, com ensaio de penetração, diâmetro de 3", inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo (Vide itens de mobilização e desmobilização na família 01.008)	m	8,18	74,96	613,92	521,83			8,18	105,67	já executado	
1.2	01.008.050-0	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe de sondagem a percussão, com transporte até 50km	unid.	0,48408	493,25	238,77	202,95			0,48408	5.943,06	já executado	
		<b>SUBTOTAL 1</b>				<b>852,69</b>	<b>724,78</b>	<b>724,78</b>					
<b>2</b>	<b>LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO</b>												
2.1	01.016.0011-0	Locação de equipe de topografia para execução de levantamento cadastrais, incluindo os equipamentos, viaturas e no mínimo 3 (três) auxiliares	h	29,28	259,05	7.584,98	6.447,23			2,70	4.852,32	já executado	
		<b>SUBTOTAL 2</b>				<b>7.584,98</b>	<b>6.447,23</b>	<b>6.447,23</b>					
<b>3</b>	<b>LEVANTAMENTO CADASTRAL - PROJETO TÉCNICO SOCIAL -PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>												
3.1	05.105.033-0	Mão de Obra de Assistente Social /Sociólogo	h	87,65	61,99	5.433,42	4.618,41			87,65	170,36	já executado	
3.2	05.105.026-0	Mão de Obra de Auxiliar Técnico	h	174,30	15,30	2.666,79	2.266,77			174,30	15,88	já executado	
3.3	05.105.025-0	Mão de Obra de Estagiário	h	131,47	5,06	665,24	565,45			131,47	10,20	já executado	
		<b>SUBTOTAL 3</b>				<b>8.765,45</b>	<b>7.450,63</b>	<b>7.450,63</b>					
<b>4</b>	<b>ELABORAÇÃO DE PROJETOS</b>												
4.1	01.105.033-0	Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto senior, inclusive encargos sociais	h	131,47	61,99	8.149,83	6.927,36	5.230,15	39,78	59,84	170,36	10.193,89	
4.2	05.105.034-0	Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto coordenador geral de projetos ou supervisor de obras, inclusive encargos sociais	h	87,65	74,38	6.519,41	5.541,50	4.183,83	47,73	39,89	195,92	7.815,85	
4.3	05.105.035-0	Mão-de-obra de desenhista "A", inclusive encargos sociais	h	131,47	18,61	2.446,66	2.079,66	1.570,14	11,94	59,84	28,83	1.725,11	
4.4	05.105.050-0	Mão de Obra de Técnico de Edificações	h	131,47	22,37	2.940,98	2.499,83	1.887,37	14,36	59,84	34,68	2.075,16	
		<b>SUBTOTAL 4</b>				<b>20.056,88</b>	<b>17.048,36</b>	<b>9.288,97</b>				<b>21.810,01</b>	
		<b>TOTAL</b>				<b>37.260,00</b>	<b>31.671,00</b>	<b>23.911,61</b>				<b>21.810,01</b>	