

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - VILA FELIPE 10,56ha io=07/2011										io=12/2019		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO licitado	PREÇO Theopratique	valor pago		QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO PARCIAL
								R\$	HH			
1	LEVANTAMENTO GEOTÉCNICO											
1.1	01.003.001-0	Sondagem a percussão, em terreno comum, com ensaio de penetração, diâmetro de 3", inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo (Vide itens de mobilização e desmobilização na família 01.008)	m	37,26	74,96	2.793,01	2.375,72			37,26	105,67	já executado
1.2	01.008.050-0	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe de sondagem a percussão, com transporte até 50km	unid.	1,52276	493,25	751,10	638,88			1,52276	5.943,06	já executado
		SUBTOTAL 1				3.544,11	3.014,60	3.014,60				
2	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO											
2.1	01.016.0011-0	Locação de equipe de topografia para execução de levantamento ca-dastrais, incluindo os equipamentos, viaturas e no mínimo 3 (três) auxiliares	h	133,22	259,05	34.510,64	29.354,44			10,56	4.852,32	já executado
		SUBTOTAL 2				34.510,64	29.354,44	29.354,44				já executado
3	LEVANTAMENTO CADASTRAL - PROJETO TÉCNICO SOCIAL - PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA											
3.1	05.105.033-0	Mão de Obra de Assistente Social /Sociólogo	h	398,82	61,99	24.722,85	21.028,99			398,82	170,36	já executado
3.2	05.105.026-0	Mão de Obra de Auxiliar Técnico	h	793,09	15,30	12.134,28	10.321,31			793,09	15,88	já executado
3.3	05.105.025-0	Mão de Obra de Estagiário	h	598,22	5,06	3.026,99	2.574,73			598,22	10,20	
		SUBTOTAL 3				39.884,12	33.925,03	33.925,03				
4	ELABORAÇÃO DE PROJETOS											
4.1	01.105.033-0	Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto senior, inclusive encargos sociais	h	598,21	61,99	37.083,04	31.442,50	20.106,11	324,34	216,27	170,36	36.843,94
4.2	05.105.034-0	Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto coordenador geral de projetos ou	h	398,81	74,38	29.663,49	25.231,50	16.083,29	216,23	144,19	195,92	28.248,99
4.3	05.105.035-0	Mão-de-obra de desenhista "A", inclusive encargos sociais	h	598,21	18,61	11.132,69	9.469,36	6.036,05	324,34	216,27	28,83	6.235,08
4.4	05.105.050-0	Mão de Obra de Técnico de Edificações	h	598,21	22,37	13.381,96	11.382,57	7.255,58	324,34	216,27	34,68	7.500,28
		SUBTOTAL 4				91.261,13	77.525,93	49.481,03				78.828,28
		TOTAL				169.200,00	143.820,00	115.775,10				78.828,28