

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESTRADA DO PARAÍSO 3,48ha					io=07/2011				io=12/2019			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR licitado	PREÇO theopratique	VALOR pago		QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO PARCIAL
								R\$	HH			
1	LEVANTAMENTO GEOTÉCNICO											
1.1	01.003.001-0	Sondagem a percussão, em terreno comum, com ensaio de penetração, diâmetro de 3", inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo (Vide itens de mobilização e desmobilização na família 01.008)	m	29,14	74,96	2.184,33	1.856,68	1.856,68			105,67	já executado
1.2	01.008.050-0	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe de sondagem a percussão, com transporte até 50km	unid.	1,33	493,25	657,01	558,46	558,46			5.943,06	já executado
		SUBTOTAL 1				2.841,34	2.415,14	2.415,14				
2	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO											
2.1	01.016.0011-0	Locação de equipe de topografia para execução de levantamento ca-dastrais, incluindo os equipamentos, viaturas e no mínimo 3 (três) auxiliares	h	104,20	259,05	26.993,01	22.944,06	22.944,06			4.852,32	já executado
		SUBTOTAL 2				26.993,01	22.944,06	22.944,06				
3	LEVANTAMENTO CADASTRAL - PROJETO TÉCNICO SOCIAL - PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA											
3.1	05.105.033-0	Mão de Obra de Assistente Social /Sociólogo	h	311,86	61,99	19.332,20	16.432,37				170,36	já executado
3.2	05.105.026-0	Mão de Obra de Auxiliar Técnico	h	620,20	15,30	9.489,06	8.065,70				15,88	já executado
3.3	05.105.025-0	Mão de Obra de Estagiário	h	467,83	5,06	2.367,22	2.012,14				10,20	já executado
		SUBTOTAL 3				31.188,48	26.510,21	26.510,21				
4	ELABORAÇÃO DE PROJETOS											
4.1	01.105.033-0	Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto senior, inclusive encargos sociais	h	467,81	61,99	28.999,53	24.649,60	15.030,00	242,46	169,22	170,36	28.828,95
4.2	05.105.034-0	Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto coordenador geral de projetos ou	h	311,87	74,38	23.196,88	19.717,35	13.736,74	184,68	112,81	195,92	22.102,58
4.3	05.105.035-0	Mão-de-obra de desenhista "A", inclusive encargos sociais	h	467,81	18,61	8.705,94	7.400,05	4.298,00	230,95	169,22	28,83	4.878,69
4.4	05.105.050-0	Mão de Obra de Técnico de Edificações	h	467,81	22,37	10.464,91	8.895,17	5.653,71	252,74	169,22	34,68	5.868,63
		SUBTOTAL 4				71.367,27	60.662,18	38.718,45				61.678,84
		TOTAL				132.390,10	112.531,50					61.678,84

90.587,86