

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Oswero Villaça 14,3ha i0=2009									i0=12/2019			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO LICITADO	PREÇO Theopratique	VALOR PAGO		QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO PARCIAL
								R\$	HH			
1		LEVANTAMENTO GEOTÉCNICO										
1.1	01.003.001-0	Sondagem a percussão, em terreno comum, com ensaio de penetração, diâmetro de 3", inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo (Vide itens de mobilização e desmobilização na família 01.008)	m	69,42	74,96	5.203,72	4.423,16			69,42	105,67	já executado
1.2	01.008.050-0	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe de sondagem a percussão, com transporte até 50km	unid.	3,01306	493,25	1.486,19	1.263,26			3,01306	5.943,06	já executado
		SUBTOTAL 1				6.689,92	5.686,42	5.686,43				
2		LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO										
2.1	01.016.0011-0	Locação de equipe de topografia para execução de levantamento ca-dastrais, incluindo os equipamentos, viaturas e no mínimo 3 (três) auxiliares	h	248,15	259,05	64.283,26	54.640,77			248,15	4.852,32	já executado
		SUBTOTAL 2				64.283,26	54.640,77	54.640,77				
3		LEVANTAMENTO CADASTRAL - PROJETO TÉCNICO SOCIAL - PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA										
3.1	05.105.033-0	Mão de Obra de Assistente Social /Sociólogo	h	742,72	61,99	46.041,21	39.135,03	29.351,27	473,48	742,72	170,36	já executado
3.2	05.105.026-0	Mão de Obra de Auxiliar Técnico	h	1.477,00	15,30	22.598,10	19.208,38	14.406,29	941,59	1.477,00	15,88	já executado
3.3	05.105.025-0	Mão de Obra de Estagiário	h	1.114,10	5,06	5.637,35	4.920,77	3.690,58	729,36	1.114,10	10,20	já executado
		SUBTOTAL 3				74.276,66	63.264,18	47.448,14				
4		ELABORAÇÃO DE PROJETOS										
4.1	01.105.033-0	Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto senior, inclusive encargos sociais	h	1.114,08	61,99	69.061,82	58.573,38	43.789,73	706,40	402,90	170,36	68.638,32
4.2	05.105.034-0	Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto coordenador geral de projetos ou supervisor de obras, inclusive encargos sociais	h	742,72	74,38	55.243,51	46.956,99	35.105,26	471,97	268,61	195,92	52.626,01
4.3	05.105.035-0	Mão-de-obra de desenhista "A", inclusive encargos sociais	h	1.114,08	18,61	20.733,03	17.623,07	13.175,09	707,96	402,90	28,83	11.615,64
4.4	05.105.050-0	Mão de Obra de Técnico de Edificações	h	1.114,08	22,37	24.921,97	21.183,67	15.837,01	707,96	402,90	34,68	13.972,59
		SUBTOTAL 4				169.960,33	144.337,13	107.907,12				146.852,56
		TOTAL				315.210,16	267.928,50	215.682,45				146.852,56