


# **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**DESONERADA**

  
Leonidas de Mattos Filho  
Eng. Eletricista  
CREA/RJ 1987103206  
Mat. PMP 10937-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS  
SECRETARIA DE SEGURANÇA, SERVIÇOS E ORDEM PÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESONERADO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E MELHORAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

IO = 01/21	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMPREITADA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E MELHORAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS													
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MES. 1	MES. 2	MES. 3	MES. 4	MES. 5	MES. 6	MES. 7	MES. 8	MES. 9	MES. 10	MES. 11	MES. 12
	Iluminação Pública	13.531.449,80	100,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				2.706.289,96	1.353.144,98	1.353.144,98	1.353.144,98	1.353.144,98	1.353.144,98	1.353.144,98	676.572,49	676.572,49	676.572,49	676.572,49	676.572,49
	Total	13.531.449,80	100,00%												

Leonidas de Mattos Filho  
Eng. Eletricista  
CREARJ 1987103206  
Mat. PMP 10937-1