

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: Reforma e Adaptação do Prédio Anexo no Hospital Alcides Carneiro para Instalação do Hemonúcleo

DATA BASE: IO = 01/2021

MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS

ENDEREÇO: Hospital Alcides Carneiro - R. Vig. Correa, 1345 - Corrêas, Petrópolis - RJ

BDI: 27,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	1 mês	2 mês	TOTAL
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATORIO E CAMPO					
1.1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATORIO E CAMPO	44.151,16	92,27%	50,00% 22.075,58	50,00% 22.075,58	100,00% 44.151,16
1.2	INDICE GERAL PARA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.696,88	7,73%	100,00% 3.696,88		100,00% 3.696,88
	TOTAL	47.848,04	1,00			
	BDI = 27,00%	12.918,97				
		60.767,01				
PREVISTO x REALIZADO						
MENSAL	PREVISTO			25.772,46	22.075,58	47.848,04
	BDI = 27,00%			6.958,56	5.960,41	12.918,97
	TOTAL PREVISTO			32.731,02	28.035,99	60.767,01
	REALIZADO					
	BDI = 27,00%					
	TOTAL REALIZADO					
ACUMULADO	PREVISTO			25.772,46	47.848,04	
	BDI = 27,00%			6.958,56	12.918,97	
	TOTAL PREVISTO			32.731,02	60.767,01	
	REALIZADO					
	BDI = 27,00%					
	TOTAL REALIZADO					