

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CATEGORIA	10 DIAS						VALOR	BDI
	%	%AC					SEM BDI	10,00%
CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	100,00%					3.580,03	358,00
	3.938,03	3.938,03						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PLANTÃO E EQUIPAMENTOS	100,00%	100,00%					30.931,20	3.093,12
	34.024,32	34.024,32						
IP - ILUMINACAO PUBLICA	100,00%	100,00%					92.418,06	9.241,81
	101.659,87	101.659,87						
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	100,00%					5.509,75	
	5.509,75	5.509,75						
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO	145.131,97	145.131,97	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		

7

TOTAL
3.938,03
34.024,32
101.659,87
5.509,75
145.131,97