


PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA	
DATA: MAIO/2022	
LOCAL: AVENIDA GENERAL MARCIANO MAGALHÃES, MORIN, PETRÓPOLIS/RJ	
SERVIÇO: REESTABELECIMENTO DE VIA COM MURO EM GABIÕES	
IO: JANEIRO/2022	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1
1	SERV. ESCR., LAB. E CAMPO	17.317,61	9,42%	100,00%
				17.317,61
2	CANTEIRO DE OBRA	16.762,49	9,12%	100,00%
				16.762,49
3	MOVIMENTO DE TERRA	13.605,23	7,40%	100,00%
				13.605,23
4	TRANSPORTES	6.263,13	3,41%	100,00%
				6.263,13
6	GALERIAS DRENOS E CONEXOS	116.881,44	63,59%	100,00%
				116.881,44
8	BASES E PAVIMENTOS	4.598,35	2,50%	100,00%
				4.598,35
11	ESTRUTURAS	8.378,92	4,56%	100,00%
				8.378,92

	SUB-TOTAL	183.807,17	100,00%	
	BDI (19,85%)	36.485,72		
	TOTAL (R\$):	220.292,89		

PREVISTO x REALIZADO

MENSAL	PREVISTO	183.807,17
	BDI	36.485,72
	TOTAL	220.292,89

ACUMULADO	PREVISTO	183.807,17
	BDI	36.485,72
	TOTAL	220.292,89