

Ítem	Descrição dos serviços	Valor	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
PLANILHA DE HABITAÇÃO						
A	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 31.246,12				
	Administração Local da Obra	R\$ 31.246,12	36,72% R\$ 11.473,78	36,38% R\$ 11.368,39	20,93% R\$ 6.538,93	5,97% R\$ 1.865,02
01	Adaptações das Unidades em bom estado: 24 Unidades (101 a 108, 201 a 208, 301 a 308)	R\$ 132.755,34				
	Adaptações pontuais para utilizar as unidades já reformadas em boas condições (revisar Hidráulica, elétrica, esgoto, itens de pintura pontuais, tomadas, espelhos, disjuntores, chuveiros, telas protetivas e lâmpadas)	R\$ 132.755,34	80,00% R\$ 106.204,27	20,00% R\$ 26.551,07		
02	Cobertura, Reservatório e pontos de infiltração	R\$ 128.344,70				
	Cobertura e pontos de infiltração (reforma e reestruturação completa das telhas, se possível fornecimento de novas, estrutura de madeira, tratamento de trincas e rachaduras, impermeabilização, revisão do reservatório e instalações)	R\$ 128.344,70	50,00% R\$ 64.172,35	50,00% R\$ 64.172,35		
03	Fachadas externas	R\$ 51.173,04				
	Fachadas externas (reforma e tratamento dos revestimentos, pintura, recomposição de peitoris e esquadrias danificados)	R\$ 51.173,04		30,00% R\$ 15.351,91	50,00% R\$ 25.586,52	20,00% R\$ 10.234,61
04	Reforma geral das unidades em mau estado: 12 Unidades (109, 209, 309, 401 a 409)	R\$ 208.482,37				
	Reforma geral das unidades em mau estado (reforma, reestruturação total, troca dos revestimentos e pisos danificados, pintura, Hidráulica, elétrica, esgoto, tomadas, espelhos, disjuntores, chuveiros, telas protetivas e lâmpadas)	R\$ 208.482,37	10,00% R\$ 20.848,24	40,00% R\$ 83.392,95	40,00% R\$ 83.392,95	10,00% R\$ 20.848,24
	TOTAL GERAL	R\$ 552.001,57	202.698,64	200.836,67	115.518,40	32.947,87
	BDI - 25,92%	R\$ 143.078,81	52.539,49	52.056,86	29.942,37	8.540,09
			255.238,13	252.893,53	145.460,77	41.487,96
	TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 695.080,37	36,72% R\$ 255.238,13	36,38% R\$ 508.131,66	20,93% R\$ 653.592,43	5,97% R\$ 695.080,37
			36,72%	73,10%	94,03%	100,00%