



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS  
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA  
NA RUA MAJOR ALBERTO SILVA - BINGEM -  
PETRÓPOLIS/RJ  
MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS/RJ  
ENDEREÇO: RUA MAJOR ALBERTO SILVA - BINGEM

DATA BASE: EMOP JUIHO/2022

BDI: 25,92%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	TOTAL
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	59.749,40	47,33%	90,00%	5,00%	5,00%	100,00%
				53.774,46	2.987,47	2.987,47	59.749,40
2	Canteiro de Obras	14.430,82	11,43%	80,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				11.544,66	1.443,08	1.443,08	14.430,82
3	Movimento de terra	1.938,42	1,54%	60,00%	40,00%		100,00%
				1.163,05	775,37		1.938,42
4	Transportes	2.263,32	1,79%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
				679,00	905,33	679,00	2.263,32
5	Serviços complementares	1.908,43	1,51%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
				572,53	763,37	572,53	1.908,43
6	Galeria Drenos e Conexões	1.152,01	0,91%		70,00%	30,00%	100,00%
					806,41	345,60	1.152,01
7	Injeções e Consolidações	194,59	0,15%	70,00%	30,00%		100,00%
				136,21	58,38		194,59
8	Bases e Pavimentos	2.407,60	1,91%		20,00%	80,00%	100,00%
					481,52	1.926,08	2.407,60
10	Fundações	4.455,44	3,53%	70,00%	30,00%		100,00%
				3.118,81	1.336,63		4.455,44
11	Estruturas	35.480,57	28,10%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
				10.644,17	14.192,23	10.644,17	35.480,57
20	Custos rodoviários	2.271,60	1,80%			100,00%	100,00%
						2.271,60	2.271,60
Total		126.252,20	100,00%				
BDI = 25,92%		32.724,57					
Total Geral		158.976,77					
PREVISTO x REALIZADO							
MENSAL	PREVISTO			81.632,89	23.749,78	20.869,53	126.252,20
	BDI = 25,92%			21.159,24	6.155,94	5.409,38	32.724,57
	Total Previsto			102.792,13	29.905,73	26.278,91	158.976,77
	REALIZADO						
	BDI = 25,92%						
	Total Realizado						
ACUMULADO	PREVISTO			81.632,89	105.382,67	126.252,20	
	BDI = 25,92%			21.159,24	27.315,19	32.724,57	
	Total Previsto			102.792,13	132.697,86	158.976,77	
	REALIZADO						
	BDI = 25,92%						
	Total Realizado						