


PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - SECRETARIA DE OBRAS	
DATA: MAIO/2022	
SERVIÇO: SISTEMA DE DRENAGEM E REESTABELECIMENTO DE SERVIDÃO	
LOCAL : SERVIDÃO JOÃO FERREIRA CASTRO - MORIN	
IO: 09/2022 - desonerado - BDI Linear 24,23%	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	64.142,73	8,76%	50,00%	25,00%	25,00%
				32.071,37	16.035,68	16.035,68
2	CANTEIRO DE OBRA	28.529,31	3,90%	100,00%		
				28.529,31		
3	MOVIMENTO DE TERRA	46.833,01	6,40%	40,00%	30,00%	30,00%
				18.733,20	14.049,90	14.049,90
4	TRANSPORTES	93.128,84	12,72%	40,00%	30,00%	30,00%
				37.251,54	27.938,65	27.938,65
6	GALERIAS, DRENOS, CONEXÕES	92.898,21	12,69%	40,00%	30,00%	30,00%
				37.159,28	27.869,46	27.869,46
8	BASES E PAVIMENTOS	107.182,55	14,64%		50,00%	50,00%
					53.591,28	53.591,28
9	PARQUES E JARDINS	1.362,96	0,19%			100,00%
						1.362,96
11	ESTRUTURAS	298.039,56	40,71%	30,00%	40,00%	30,00%
				89.411,87	119.215,82	89.411,87
	TOTAL	732.117,17	100,00%			

PREVISTO x REALIZADO

MENSAL	PREVISTO	243.156,57	258.700,80	230.259,80
	REALIZADO	243.156,57	258.700,80	230.259,80
ACUMULADO	PREVISTO	243.156,57	501.857,37	732.117,17
	REALIZADO	243.156,57	501.857,37	732.117,17