

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: Centro de Educação Infantil do Félix
Local: Félix - Estrada da Saudade - Petrópolis/RJ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR										
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 98.038,13	7,59%	4,96%	4,96%	8,50%	13,46%	8,28%	21,74%	9,32%	31,06%	14,17%	45,23%	20,80%
				R\$ 4.862,69	R\$ 4.862,69	R\$ 8.333,24	R\$ 13.195,93	R\$ 8.117,56	R\$ 21.313,49	R\$ 9.137,15	R\$ 30.450,64	R\$ 13.892,00	R\$ 44.342,65	R\$ 20.391,93
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 28.402,69	2,20%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
				R\$ 28.402,69	R\$ 28.402,69	R\$ -	R\$ 28.402,69	R\$ -	R\$ 28.402,69	R\$ -	R\$ 28.402,69	R\$ -	R\$ 28.402,69	R\$ -
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 48.316,04	3,74%	20,00%	20,00%	10,00%	30,00%	10,00%	40,00%	20,00%	60,00%		60,00%	28,00%
				R\$ 9.663,21	R\$ 9.663,21	R\$ 4.831,60	R\$ 14.494,81	R\$ 4.831,60	R\$ 19.326,42	R\$ 9.663,21	R\$ 28.989,62	R\$ -	R\$ 28.989,62	R\$ 13.528,49
4	TRANSPORTES	R\$ 6.672,24	0,52%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%		20,00%	30,00%	50,00%	30,00%	80,00%	10,00%
				R\$ 667,22	R\$ 667,22	R\$ 667,22	R\$ 1.334,45	R\$ -	R\$ 1.334,45	R\$ 2.001,67	R\$ 3.336,12	R\$ 2.001,67	R\$ 5.337,79	R\$ 667,22
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 17.143,64	1,33%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	30,00%	30,00%	24,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.143,09	R\$ 5.143,09	R\$ 4.114,47
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	R\$ 13.574,47	1,05%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	39,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.294,04
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 27.111,26	2,10%		0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	21,30%	41,30%		41,30%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.711,13	R\$ 2.711,13	R\$ 2.711,13	R\$ 5.422,25	R\$ 5.774,70	R\$ 11.196,95	R\$ -	R\$ 11.196,95	R\$ -
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 16.605,78	1,29%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	FUNDAÇÕES	R\$ 8.027,40	0,62%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	62,75%	62,75%	37,25%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.036,80	R\$ 5.036,80	R\$ 2.990,60
11	ESTRUTURAS	R\$ 373.218,53	28,90%	5,50%	5,50%	25,00%	30,50%	25,00%	55,50%	20,00%	75,50%	15,00%	90,50%	9,50%
				R\$ 20.527,02	R\$ 20.527,02	R\$ 93.304,63	R\$ 113.831,65	R\$ 93.304,63	R\$ 207.136,28	R\$ 74.643,71	R\$ 281.779,99	R\$ 55.982,78	R\$ 337.762,77	R\$ 35.455,76
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 76.278,81	5,91%		0,00%		0,00%		0,00%	15,80%	15,80%	19,90%	35,70%	26,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.052,05	R\$ 12.052,05	R\$ 15.179,48	R\$ 27.231,54	R\$ 19.832,49
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 163.240,82	12,64%		0,00%		0,00%		0,00%	5,75%	5,75%	31,50%	37,25%	28,15%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.386,35	R\$ 9.386,35	R\$ 51.420,86	R\$ 60.807,21	R\$ 45.952,29
14	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRAÇARIA	R\$ 117.812,82	9,12%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15	ÍNDICE GERAL P/SERV. DE INST. ELETR. E HIDRO-SANIT.	R\$ 73.872,75	5,72%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.161,83	R\$ 22.161,83	R\$ 29.549,10
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 84.429,46	6,54%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	30,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.328,84
17	PINTURA	R\$ 69.794,09	5,40%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	5,70%	5,70%	31,50%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.978,26	R\$ 3.978,26	R\$ 21.985,14
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$ 42.778,17	3,31%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	25,00%	25,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.694,54	R\$ 10.694,54	R\$ 17.111,27
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 24.443,48	1,89%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	45,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.999,57
21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 1.751,52	0,14%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL EM PERCENTUAL		-	100,00%	4,96%	4,96%	8,51%	13,47%	8,44%	21,91%	9,50%	31,40%	14,36%	45,77%	19,61%
TOTAL EM REAIS		R\$1.291.512,10		R\$ 64.122,83	R\$ 64.122,83	R\$ 109.847,83	R\$ 173.970,66	R\$ 108.964,92	R\$ 282.935,58	R\$ 122.658,84	R\$ 405.594,42	R\$ 185.491,32	R\$ 591.085,74	R\$ 253.201,22

3 06	MÊS 07		MÊS 08	
ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
66,03%	23,36%	89,39%	10,61%	100,00%
R\$ 64.734,58	R\$ 22.901,71	R\$ 87.636,28	R\$ 10.401,85	R\$ 98.038,13
100,00%		100,00%		100,00%
R\$ 28.402,69	R\$ -	R\$ 28.402,69	R\$ -	R\$ 28.402,69
88,00%	12,00%	100,00%		100,00%
R\$ 42.518,12	R\$ 5.797,92	R\$ 48.316,04	R\$ -	R\$ 48.316,04
90,00%	10,00%	100,00%		100,00%
R\$ 6.005,02	R\$ 667,22	R\$ 6.672,24	R\$ -	R\$ 6.672,24
54,00%	18,00%	72,00%	28,00%	100,00%
R\$ 9.257,57	R\$ 3.085,86	R\$ 12.343,42	R\$ 4.800,22	R\$ 17.143,64
39,00%	61,00%	100,00%		100,00%
R\$ 5.294,04	R\$ 8.280,43	R\$ 13.574,47	R\$ -	R\$ 13.574,47
41,30%	50,50%	91,80%	8,20%	100,00%
R\$ 11.196,95	R\$ 13.691,19	R\$ 24.888,14	R\$ 2.223,12	R\$ 27.111,26
0,00%	50,80%	50,80%	49,20%	100,00%
R\$ -	R\$ 8.435,74	R\$ 8.435,74	R\$ 8.170,04	R\$ 16.605,78
100,00%		100,00%		100,00%
R\$ 8.027,40	R\$ -	R\$ 8.027,40	R\$ -	R\$ 8.027,40
100,00%		100,00%		100,00%
R\$ 373.218,53	R\$ -	R\$ 373.218,53	R\$ -	R\$ 373.218,53
61,70%	33,50%	95,20%	4,80%	100,00%
R\$ 47.064,03	R\$ 25.553,40	R\$ 72.617,43	R\$ 3.661,38	R\$ 76.278,81
65,40%	25,30%	90,70%	9,30%	100,00%
R\$ 106.759,50	R\$ 41.299,93	R\$ 148.059,42	R\$ 15.181,40	R\$ 163.240,82
0,00%	75,77%	75,77%	24,23%	100,00%
R\$ -	R\$ 89.266,77	R\$ 89.266,77	R\$ 28.546,05	R\$ 117.812,82
70,00%	20,00%	90,00%	10,00%	100,00%
R\$ 51.710,93	R\$ 14.774,55	R\$ 66.485,48	R\$ 7.387,28	R\$ 73.872,75
30,00%	40,00%	70,00%	30,00%	100,00%
R\$ 25.328,84	R\$ 33.771,78	R\$ 59.100,62	R\$ 25.328,84	R\$ 84.429,46
37,20%	28,00%	65,20%	34,80%	100,00%
R\$ 25.963,40	R\$ 19.542,35	R\$ 45.505,75	R\$ 24.288,34	R\$ 69.794,09
65,00%	25,00%	90,00%	10,00%	100,00%
R\$ 27.805,81	R\$ 10.694,54	R\$ 38.500,35	R\$ 4.277,82	R\$ 42.778,17
45,00%	40,00%	85,00%	15,00%	100,00%
R\$ 10.999,57	R\$ 9.777,39	R\$ 20.776,96	R\$ 3.666,52	R\$ 24.443,48
0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.751,52	R\$ 1.751,52
65,37%	23,81%	89,18%	10,82%	100,00%
R\$ 844.286,95	R\$ 307.540,78	R\$ 1.151.827,73	R\$ 139.684,37	R\$ 1.291.512,10