

13.2 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REVISÃO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO 2017

PRODUTO	VALOR IO 06/2022	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
		PRODUTO 01 - ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DOS ACIDENTES COM MOVIMENTOS DE MASSA COM VITIMAS FATAIS	43.011,77	14.337,26	14.337,26	14.337,26	-
PRODUTO 02 - REVISÃO DO MAPA DE DOMÍNIOS GEOLÓGICOS DO 1º DISTRITO - BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADO	78.668,20	26.222,73	26.222,73	26.222,73	-	-	-
PRODUTO 03 - REVISÃO DOS MAPAS DE PERIGO E RISCO	65.962,66	-	-	-	65.962,66	-	-
PRODUTO 04 - REVISÃO DOS MAPAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO, ATUALIZAÇÃO DA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE INTERVENÇÕES	60.143,56	-	-	-	20.047,85	20.047,85	20.047,85
PRODUTO 05 - APRESENTAÇÃO DA REVISÃO DO PMRR EM AUDIÊNCIA PÚBLICA E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS	27.309,48	-	-	-	-	-	27.309,48
SUBTOTAL (R\$):	275.095,67						
BDI (19,85%)	54.606,49						
TOTAL GERAL (R\$):	329.702,16						
SUBTOTAL (R\$):	40.559,99	40.559,99	40.559,99	40.559,99	86.010,51	20.047,85	47.357,33
BDI (R\$):	8.051,16	8.051,16	8.051,16	8.051,16	17.073,09	3.979,50	9.400,43
TOTAL (R\$):	48.611,15	48.611,15	97.222,30	145.833,44	248.917,04	272.944,40	329.702,16


 Thiago Salgueiro Dalmaceno
 Coord. Planejamento Municipal - Revisão Estratégica - C.P.P.
 Matr. Func. 24890-3

FP: 50
 RPPS