



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

SECRETARIA DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE PROJETOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

OBRA:

REFORMA DE LABORATÓRIO E ESQUADRIAS E PINTURA  
DA BIBLIOTECA MUNICIPAL GABRIELA MISTRAL

DATA BASE: EMOP 09/2022

MUNICÍPIO:

PETRÓPOLIS/RJ

BDI: 25,92%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	TOTAL
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	14.839,68	6,18%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
				5.935,86	5.935,87	2.967,94	14.839,67
2	Canteiro de Obras	697,70	0,29%	100,00%			100,00%
				697,70			697,70
4	Transportes	735,73	0,31%	100,00%			100,00%
				735,73			735,73
5	Serviços complementares	12.116,94	5,04%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
				4.846,78	4.846,78	2.423,39	12.116,95
12	Alvenarias e Divisórias	34,17	0,01%		50,00%	50,00%	100,00%
					17,09	17,09	34,18
13	Revestimentos	1.069,54	0,45%		50,00%	50,00%	100,00%
					534,77	534,77	1.069,54
14	Esquadrias	137.205,64	57,10%		50,00%	50,00%	100,00%
					68.602,82	68.602,82	137.205,64
15	Instalações Elétricas e Hidro-sanitárias	285,16	0,12%		100,00%		100,00%
					285,16		285,16
16	Coberturas e Impermeabilizações	602,84	0,25%		100,00%		100,00%
					602,84		602,84
17	Pintura	47.620,14	19,82%		50,00%	50,00%	100,00%
					23.810,07	23.810,07	47.620,14
18	Aparelhos Hidráulicos, Sanitários, Elétricos	25.071,01	10,43%		50,00%	50,00%	100,00%
					12.535,51	12.535,51	25.071,02
	Total	240.278,55	100,00%				
	B.D.I.= 25,92%	62.280,20					
	TOTAL	302.558,75					

**PREVISTO x REALIZADO**

MENSAL	PREVISTO	12.216,07	117.170,91	110.891,59	240.278,57
	B.D.I.= 25,92%	3.166,41	30.370,70	28.743,10	62.280,21
	Total Previsto	15.382,48	147.541,61	139.634,69	302.558,75
	REALIZADO				
	B.D.I.= 25,92%				
	Total Realizado				
ACUMULADO	PREVISTO	12.216,07	129.386,98	240.278,57	
	B.D.I.= 25,92%	3.166,41	33.537,11	62.280,21	
	Total Previsto	15.382,48	162.924,09	302.558,75	
	REALIZADO				
	B.D.I.= 25,92%				
	Total Realizado				