



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
TS - TRABALHO SOCIAL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
TRABALHO SOCIAL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0233.560-91	PROGRAMA FNIHS	PRCPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS	MUNICÍPIO / UF PETRÓPOLIS / RJ	PONENTE / TOMADOR FEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS	MUNICÍPIO / UF PETRÓPOLIS / RJ							
OBJETO DO CONTRATO EXECUÇÃO DO TRABALHO SOCIAL		OBJETO DO TRABALHO SOCIAL	REGIME DE EXECUÇÃO DO TS	ETO DO TRABALHO SOCIAL	REGIME DE EXECUÇÃO DO TS							
DATA BASE	DATA INÍCIO	EXECUTOR DO TRABALHO SOCIAL	DI 1 25,00%	DI 2	DI 3	DI 4	DI 5	DI 1 25,00%	DI 2	DI 3	DI 4	DI 5

Item	Descrição das Atividades	Valores Totais (R\$)	Início do TS 00/01/00	Parcela 1 jan/00	Parcela 2 fev/00	Parcela 3 mar/00	Parcela 4 abr/00	Parcela 5 mai/00	Parcela 6 jun/00	Parcela 7 jul/00	Parcela 8 ago/00	Parcela 9 set/00	Parcela 10 out/00	Parcela 11 nov/00	Parcela 12 dez/00	Parcela 13 jan/01	Parcela 14 fev/01	Parcela 15 mar/01	Parcela 16 abr/01
CRONOGRAMA GLOBAL			Parcela (%) 0,17%	Parcela (R\$) 492,30	1,11%	3,87%	5,43%	3,04%	5,59%	3,93%	23,26%	13,88%	20,85%	17,59%	1,30%				
			Acumulado (%) 0,17%	Acumulado (R\$) 492,30	1,28%	5,15%	10,58%	13,62%	19,20%	23,13%	46,38%	60,27%	81,11%	98,70%	100,00%				
1.	EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL	282.478,38	Parcela (%) 0,17%	Parcela (R\$) 492,30	1,11%	3,87%	5,43%	3,04%	5,59%	3,93%	23,26%	13,88%	20,85%	17,59%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.	PLANO DE TRABALHO	0,00	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.	SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA	0,00	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.	PLANTÃO SOCIAL	19.943,07	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.	REUNIÕES INTERSETORIAIS COM SERVIÇOS PÚBLICOS	1.579,13	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	9,09%	18,18%	27,27%	36,36%	45,45%	54,54%	63,63%	72,72%	81,81%	90,90%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.5.	REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE TÉCNICA SOCIAL E DHRF	7.076,07	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	9,09%	18,18%	27,27%	36,36%	45,45%	54,54%	63,63%	72,72%	81,81%	90,90%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.6.	Atualização do CADUNICO	366,64	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.7.	VISITA DOMICILIAR E CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA	4.463,48	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.8.	LEVANTAMENTO DO INTERESSE LABORAL	4.757,52	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.9.	APRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA CARTILHA "MORAR E CONVIVER EM CONDOMÍNIO"	2.094,42	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.10.	REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS	3.507,43	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	66,66%	66,66%	0,00%	33,34%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.11.	OFICINAS SOBRE GESTÃO PARTICIPATIVA E LEGALIZAÇÃO DE CONDOMÍNIO	4.803,77	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	75,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.12.	ELEIÇÃO DO CORPO GESTOR DO CONDOMÍNIO	3.082,19	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.13.	LEGALIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO	33.360,90	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.14.	OFICINA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E PLANTIO DE ÁRVORES	8.210,96	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.15.	OFICINA DE DESCARTE DE ÓLEO DOMÉSTICO	2.594,36	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.16.	OFICINA DE PAPEL RECICLADO	5.644,99	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.17.	DIA DA CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	9.917,82	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.18.	PRODUÇÃO DE VÍDEO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESTINAÇÃO ADEQUADA DO LIXO	10.520,25	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.19.	OFICINA DE ECONOMIA DOMÉSTICA	3.365,02	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.20.	EVENTO "BOM É SER CRIANÇA"	15.981,08	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.21.	ACOMPANHAMENTO DO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO SUPLEMENTAR 1	366,64	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.22.	ENCAMINHAMENTO DA DECLARAÇÃO À CAIXA	0,00	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Descrição das Atividades	Valores Totais (R\$)	Início do TS 00/01/00	Parcela 1 jan/00	Parcela 2 fev/00	Parcela 3 mar/00	Parcela 4 abr/00	Parcela 5 mai/00	Parcela 6 jun/00	Parcela 7 jul/00	Parcela 8 ago/00	Parcela 9 set/00	Parcela 10 out/00	Parcela 11 nov/00	Parcela 12 dez/00	Parcela 13 jan/01	Parcela 14 fev/01	Parcela 15 mar/01	Parcela 16 abr/01		
1.23.	CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	112.753,09	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.188,27	56.376,55	84.564,82	112.753,09					
1.24.	OFICINA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PARA PEQUENOS EMPREENDEDORES	5.696,65	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,65							
1.25.	AVALIAÇÃO MENSAL	5.025,11	Parcela (%)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	8,37%	100,00%	0,00%	0,00%		
			Acumulado (%)	8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	418,59	837,18	1.255,77	1.674,37	2.092,96	2.511,55	2.930,14	3.348,73	3.767,32	4.185,92	4.604,51	5.025,11						
1.26.	AVALIAÇÃO PÓS OCUPAÇÃO	835,40	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,40						
1.27.	COBERTURA AUDIOVISUAL E PRODUÇÃO DE VÍDEO-RESUMO	14.937,50	Parcela (%)	0,00%	0,00%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	14,28%	28,56%	42,84%	57,12%	71,40%	85,68%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.133,08	4.266,15	6.399,23	8.532,30	10.665,38	12.798,45	14.937,50									
1.28.	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO MENSAL	884,91	Parcela (%)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	8,37%	100,00%	0,00%	0,00%		
			Acumulado (%)	8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	73,71	147,43	221,14	294,85	368,57	442,28	515,99	589,70	663,42	737,13	810,84	884,91						
1.29.	ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL	709,98	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,98					

PETRÓPOLIS / RJ

Local

11 de janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: EVELIN VAZ D'AVILA DA SILVA
Cargo: Assessora Técnica de Análise Técnico Soc

Representante do Proponente

Nome: MAURÍCIO HOELZ VEIGA
Cargo: Diretor do Departamento de Habitação e R

Responsável Técnico

Nome: EVELIN VAZ D'AVILA DA SILVA
Cargo: Assessora Técnica de Análise Técnico Soc

Representante do Proponente

Nome: MAURÍCIO HOELZ VEIGA
Cargo: Diretor do Departamento de Habitação e R