




PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇO, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Projeto Execução de Reforma da Sala do DELCA e Salas de Licitações
Local Av. Barão do Rio Branco, 2846 - Centro - Petrópolis - RJ


Leônidas de Mattos Filho
Eng. Eletricista
CREA/RJ 1987103206
Mat. PMP 10937-1

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1
1	Execução dos Serviços	85.566,43	100,00%	100,00%
	Total	85.566,43	100,00%	85.566,43
	Total Geral			
CRONOGRAMA FINANCEIRO				
MENSAL		PREVISTO		85.566,43
	Total Previsto			85.566,43
	REALIZADO			
	Total Realizado			
PREVISTO				85.566,43
Total Previsto				85.566,43
REALIZADO				
Total Realizado				
ACUMULADO				
	Total Previsto			85.566,43
	REALIZADO			
	Total Realizado			