



## CRONOGRAMA MORRO DA COCADA

### CRONOGRAMA FISICO

Atividades/Ações	DIAS														
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	60	75				
<b>1. PLANEJAMENTO</b>															
relatório de planejamento das atividades															
<b>2. SERVIÇOS DE CAMPO</b>															
Relatório dos serviços executados															
<b>3. PLANTA GERAL</b>															
Levantamento Planialtimétrico															
<b>4. RELATÓRIO FINAL E PLANTAS</b>															
Identificação dos lotes, edificações, nascentes, rios e arruamentos existentes															

*Handwritten signature*  
76376