



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TS - TRABALHO SOCIAL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 396.117- 63/2012	PROGRAMA Gestão de Riscos e de Desastres	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS	MUNICÍPIO / UF PETRÓPOLIS/RJ				
OBJETO DO CONTRATO Contenção de Encostas em Áreas Urbanas - Rua Dr Eugenio Barcelos		OBJETO DO TRABALHO SOCIAL Educação Sanitária e Ambiental	REGIME DE EXECUÇÃO DO TS Administração Indireta				
DATA BASE dez-23	DATA INÍCIO	EXECUTOR DO TRABALHO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS	DI 1 25,00%	DI 2	DI 3	DI 4	DI 5

Item	Descrição das Atividades	Valores Totais (R\$)	Início do TS 00/01/00	Parcela 1 jan/00	Parcela 2 fev/00	Parcela 3 mar/00	Parcela 4 abr/00	Parcela 5 mai/00	Parcela 6 jun/00	Parcela 7 jul/00	Parcela 8 ago/00
CRONOGRAMA GLOBAL			Parcela (%)	41,93%	12,58%	8,98%	12,12%	24,38%			
			Parcela (R\$)	11.699,33	3.511,00	2.504,67	3.381,32	6.803,23			
			Acumulado (%)	41,93%	54,52%	63,50%	75,62%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	11.699,33	15.210,33	17.715,00	21.096,32	27.899,55			
1.	CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS FAMÍLIAS PARA AS DEMOLIÇÕES	1.858,33	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.858,33							
2.	DIRETRIZES PARA A REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES COM ACOMPANHAMENTO SOCIAL	1.753,26	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.753,26							
3.	MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA	5.967,20	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	1.193,44	2.386,88	3.580,32	4.773,76	5.967,20			
4.	REUNIÕES DE EQUIPE	2.972,02	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	594,40	1.188,81	1.783,21	2.377,62	2.972,02			
5.	CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS	4.706,44	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.706,44							
6.	REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS	9.261,64	Parcela (%)	100,00%	18,61%	7,74%	17,21%	39,24%			
			Acumulado (%)	17,20%	35,81%	43,55%	60,76%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	1.593,46	3.316,61	4.033,44	5.626,91	9.261,64			
6.1.	Reunião inicial	876,63	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	876,63							
6.2.	Cine Pipoca	1.006,31	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	1.006,31						
6.3.	Reunião com as famílias - Fatores e consequência da ocupação desordenada	876,63	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	876,63				
6.4.	Acompanhar a intervenção	2.917,90	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,90			
6.5.	Educação Ambiental e Patrimonial	3.584,17	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	716,83	1.433,67	2.150,50	2.867,34	3.584,17			
			Parcela (%)	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%			

Item	Descrição das Atividades	Valores Totais (R\$)	Início do TS 00/01/00	Parcela 1 jan/00	Parcela 2 fev/00	Parcela 3 mar/00	Parcela 4 abr/00	Parcela 5 mai/00	Parcela 6 jun/00	Parcela 7 jul/00	Parcela 8 ago/00
7.	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO	1.380,66	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,66			
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
7.1.	Avaliações e Reunião Final	1.380,66	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,66			

PETRÓPOLIS/RJ

Local

28 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Denise Lima dos Santos

Cargo: Assistente Social

Representante do Proponente

Nome: Miguel Gustavo Wildberger de Mattos

Cargo: Departamento de Projetos, Convênios e Pa