



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: PROJETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE PARQUE INFANTIL E PET PARK- ESTRADA UNIÃO INDUSTRIA S/N. POSSE - PETRÓPOLIS / RJ

MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS/RJ

DATA BASE: nov/23

ENDEREÇO: ESTRADA UNIÃO INDUSTRIA S/N. POSSE - PETRÓPOLIS / RJ

BDI: PADRÃO 20,73%
DIFERENCIADO 14,45%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	TOTAL
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	19.181,12	7,09%	44,00%	28,00%	28,00%	100,00%
				8.439,69	5.370,71	5.370,71	19.181,12
2	Canteiro de Obras	15.385,73	5,69%	100,00%			100,00%
				15.385,73			15.385,73
3	Movimento de terra	3.103,72	1,15%	40,00%	60,00%		100,00%
				1.241,49	1.862,23		3.103,72
4	Transportes	1.919,68	0,71%	40,00%	60,00%		100,00%
				767,87	1.151,81		1.919,68
5	Serviços complementares	2.696,92	1,00%		65,00%	35,00%	100,00%
					1.753,00	943,92	2.696,92
9	Serviços de Parques e Jardins	10.518,62	3,89%			100,00%	100,00%
						10.518,62	10.518,62
11	Estrutura	12.204,29	4,51%	40,00%	60,00%		100,00%
				4.881,72	7.322,57		12.204,29
13	Revestimento de Paredes Tetos e Pisos	4.829,34	1,79%		60,00%	40,00%	100,00%
					2.897,60	1.931,74	4.829,34
14	Esquadrias de Madeira, Serralheria, Ferragens e Vidraças	1.637,05	0,61%			100,00%	100,00%
						1.637,05	1.637,05
17	Pinrura	31,66	0,01%			100,00%	100,00%
						31,66	31,66
18	Aparelhos Sanitários Elétricos e Mecânicos	198.850,10	73,55%		20,00%	80,00%	100,00%
					39.770,02	159.080,08	198.850,10
	Total	270.358,23	100,00%				
	Total Geral	270.358,23					
PREVISTO x REALIZADO							
MENSAL	PREVISTO			30.716,50	60.127,95	179.513,78	270.358,23
	Total Previsto			30.716,50	60.127,95	179.513,78	270.358,23
	REALIZADO						
	Total Realizado						
ACUMULADO	PREVISTO			30.716,50	90.844,45	270.358,23	
	Total Previsto			30.716,50	90.844,45	270.358,23	
	REALIZADO						
	Total Realizado						