

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS - Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas



OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE ESTRUTURA DE
CONTENÇÃO DE ENCOSTA, EM CORTINA ATIRANTADA, NA SERVIDÃO N°
283, ESTRADA DO PARAÍSO - BAIRRO SARGENTO BOENING -
PETRÓPOLIS - RJ

DATA BASE: EMOP IO 03/2024

MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS/RJ
ENDEREÇO: SERVIDÃO N° 283, ESTRADA DO PARAÍSO - BAIRRO SARGENTO
BOENING - PETRÓPOLIS - RJ

BDI: 29,79%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	TOTAL
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 27.015,96	13,70%	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
				13.507,98	8.104,79	5.403,19	27.015,96
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 24.373,21	12,36%	80,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				19.498,57	2.437,32	2.437,32	24.373,21
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 8.862,90	4,49%	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
				4.431,45	2.658,87	1.772,58	8.862,90
4	TRANSPORTE	R\$ 1.551,87	0,79%	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
				775,94	465,56	310,37	1.551,87
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.860,26	5,00%	90,00%	5,00%	5,00%	100,00%
				8.874,23	493,01	493,01	9.860,26
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	R\$ 3.490,24	1,77%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
				1.047,07	1.047,07	1.396,10	3.490,24
10	FUNDAÇÕES	R\$ 1.868,88	0,95%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
				747,55	747,55	373,78	1.868,88
11	ESTRUTURAS	R\$ 120.161,94	60,94%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
				36.048,58	48.064,78	36.048,58	120.161,94
	Total	R\$ 197.185,26	100,00%				
	BDI = 29,79	R\$ 58.741,48					
	Total Geral	R\$ 255.926,74					

CRONOGRAMA FINANCEIRO

MENSAL	PREVISTO	R\$ 84.931,37	R\$ 64.018,95	R\$ 48.234,93	R\$ 197.185,26
	BDI = 29,79	R\$ 25.301,05	R\$ 19.071,24	R\$ 14.369,18	R\$ 58.741,48
	Total Previsto	R\$ 110.232,42	R\$ 83.090,19	R\$ 62.604,11	R\$ 255.926,74
ACUMULADO	PREVISTO	R\$ 84.931,37	R\$ 64.018,95	R\$ 48.234,93	R\$ 197.185,26
	BDI = 29,79	R\$ 25.301,05	R\$ 19.071,24	R\$ 14.369,18	R\$ 58.741,48
	Total Previsto	R\$ 110.232,42	R\$ 83.090,19	R\$ 62.604,11	R\$ 255.926,74