



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: **CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA NA RUA ANTÔNIO SOARES PINTO -CENTRO PETRÓPOLIS - RJ**
MUNICÍPIO: **PETRÓPOLIS/RJ**
ENDEREÇO: **RUA ANTÔNIOI SOARES PINTO -CENTRO PETRÓPOLIS - RJ**

DATA BASE: **EMOP 01/2024**
BDI: **22,00%**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	TOTAL
1	Administração Local da Obra	9.103,98	5,66%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
				3.004,31	3.004,31	3.095,35	9.103,98
2	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	4.420,46	2,75%	50,00%	50,00%		100,00%
				2.210,23	2.210,23		4.420,46
3	Instalações Provisórias	8.463,90	5,26%	100,00%			100,00%
				8.463,90			8.463,90
4	Canteiro de Obras	7.216,12	4,48%	100,00%			100,00%
				7.216,12			7.216,12
5	Placa de Obra	2.296,18	1,43%	100,00%			100,00%
				2.296,18			2.296,18
6	Serviços Preliminares	6.060,01	3,76%	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				3.030,01	1.515,00	1.515,00	6.060,01
7	Movimento de terra	1.935,71	1,20%	30,00%	70,00%		100,00%
				580,71	1.355,00		1.935,71
8	Transportes	2.469,10	1,53%		60,00%	40,00%	100,00%
					1.481,46	987,64	2.469,10
9	Galeria Drenos e Conexos	1.941,00	1,21%		100,00%		100,00%
					1.941,00		1.941,00
10	Bases e Pavimentos	744,37	0,46%			100,00%	100,00%
						744,37	744,37
11	Fundações	6.494,27	4,03%	100,00%			100,00%
				6.494,27			6.494,27
12	Estruturas	102.406,36	63,61%	40,00%	50,00%	10,00%	100,00%
				40.962,54	51.203,18	10.240,64	102.406,36
13	Esquadrias	4.414,59	2,74%			100,00%	100,00%
						4.414,59	4.414,59
14	Equipamentos	3.015,04	1,87%	70,00%	30,00%		100,00%
				2.110,53	904,51		3.015,04
	Total	160.981,09	100,00%				
	BDI =						
	Total Geral	160.981,09					
PREVISTO x REALIZADO							
MENSAL	PREVISTO			76.368,80	63.614,69	20.997,59	160.981,09
	BDI =						
	Total Previsto			76.368,80	63.614,69	20.997,59	160.981,09
	REALIZADO						
	BDI =						
	Total Realizado						
ACUMULADO	PREVISTO			76.368,80	139.983,50	160.981,09	
	BDI =						
	Total Previsto			76.368,80	139.983,50	160.981,09	
	REALIZADO						
	BDI =						
	Total Realizado						